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ABSTRACT  
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1.1   A. Sprievodná správa  
1.1.1 Identifika čné údaje 
1.1.1.1 Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Administratívna budova s komerčními 
provozy, Šumperk 
Druh stavby: Novostavba 
1.1.1.2 Miesto stavby 
Miesto stavby:     č.p. 562/2, Šumperk, okres Šumperk 
Katastrálne územie:    Šumperk  
Parcely:  
562/2 
Investor: SAN-JV s.r.o., Lidická 2567/56,          
Šumperk 787 01 
1.1.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
Projektant:     Bc. Kamil Urban 
      Na Viskách 789, Bludov 789 61 
Hlavní architekti:    Ing. Radim Kolář Ph.D. 
Spracovateľ realizačného projektu:  BuildStav s.r.o. 
Projektant realizačného projektu:   Architektonická kancelária BuildStav  
 Františkánska 25, 917 01 Trnava 
1.1.2      Zoznam vstupných podkladov 
- Projektová dokumentácia daného objektu 
- Technická správa riešeného objektu 
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1.1.3      Údaje o území 
1.1.3.1 Rozsah územia 
Plocha pozemku:      3 721 m2 
Obostavaný priestor:     8002m3 
Zastavaná plocha SO 01:    664,2 m2 
Spevnená plocha:     1 491 m2
Plocha zelene:      1 461,3 m2 
1.1.3.2 Údaje o ochrane pozemku 
- Ochranné pásmo inžinierskych sietí je min. 1 m od krajnej polohy vodiča,  potrubia, 
steny, atď. 
1.1.3.3 Zoznam pozemkov a stavieb 
Pozemok pod administratívnou budovou:   
562/2 
Zábery pozemkov pre stavenisko: 
2080/2 
Tento pozemok parí mestu Šumperk a jedná sa o cestnú komunikáciu, chodník a zelený 
pás. Tieto budú v zábore iba počas práce na prípojkách inžinierskych sietí. 
1.1.4 Údaje o stavbe 
a) nová stavba, alebo zmena dokonče ej stavby: 
- novostavba 
b) účel, alebo využitie stavby: 
- stavba využívaná pre komerčné priestory a administratívu 
c) trvalá, nebo dočasná stavba 




1.1.5 Členenie na objekty,  technické a technologické zariadenia 
SO 01 Administratívna budova 
SO 02 Prípojka kanalizácie 
SO 03 Prípojka nízkeho napätia 
SO 04 Prípojka vodovodu 
SO 05 Prípojka nízkotlakého plynu 
SO 06 Prípojka telekomunikácií 
SO 07 Asfaltové cesty 
SO 08 Parkovacie miesta 
SO 09 Chodníky 
SO 10 Zeleň 





1.2 B. Technická správa so zameraním na technologickú etapu 
1.2.1 Popis územia stavby 
a) charakteristika stavebného pozemku 
Pozemok sa nachádza na okraji mesta Šumperk. V okolí sa nachádza nemocnica, 
priemyselné budovy, rodinné a bytové domy. Pozemok je rovinatý a prevažne trávnatý. 
Miestami sa na pozemku nachádzajú stromy a kroviny. Nachádza sa na rohu asfaltových 
ciest ulíc Zábřežská a Polní. 
b)  výsledky  a závery vykonaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum apod.) 
Z geologických a hydrogeologických prieskumov boli vyvedené tieto závery:   
V rovine základovej  špáry sa nachádza hlina, štrk a jemnozrnné zeminy so stanovenou 
únosnosťou Rdt= 0,35Mpa. 
Hladina podzemnej vody sa v danej lokalite podľa hydrogeologických máp vyskytuje 
v hĺbke 5,2m pod úrovňou terénu. 
Prevládajúci stupeň radónového rizika je 3.    
c) existujúce ochranné a bezpečnostné pásma, 
Ochranné pásmo inžinierskych sietí je min. 1 m od krajnej polohy vodiča,  potrubia, steny, 
atď. 
d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, pod dolovanému územiu apod., 
Objekt sa nenachádza v pod dolovanom, ani v záplavovom území.  
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Prevádzka a používanie daného objektu nebude negatívne vplývať na okolie. Stavba zmení 
aktuálne odtokové pomery. Všetka dažďová voda bude zvedená do vsakovacej jamy na 
pozemku stavby a splašková voda bude odvedená do verejnej kanalizácie. 
f)  územne  technické  podmienky  (hlavne možnosť napojenia na existujúcu dopravnú a 
technickú infraštruktúru) 
Prepojenie stavby s okolitou infraštruktúrou je riešené ulicou Polní kde bude vjazd pre 
automobily a ulicou Zábřežská kde bude napojený chodník pre peších. 
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1.2.2 Celkový popis stavby 
Jedná sa o novostavbu skeletového typu s názvom „Administrativní budova s komerčními 
provozy, Šumperk“. Tento objekt sa nachádza v Šumperku na ulici Zábřežská. Objekt bude 
využívaný pre komerčné aj administratívne účely.  
Stavba je založená na kombinácii železobetónových patiek a železobetónových pásov 
s nástavbou zo strateného debnenia. Budova obdĺžnikového tvaru nemá žiadne 
podpivničené priestory. Na základoch bude postavená monolitická železobetónová tyčová  
konštrukcia, ktorá bude mať štyri poschodia so stužujúcim jadrom v oblasti 
schodiska výťahovej a inštalačnej šachty . Strešnou konštrukciou je plochá strecha kde 
bude zelená strecha, terasa a klasická plochá strecha nad 4NP. Opláštenie budovy je 
realizované z murovaného plášťa, zateplovacieho systému ETICS s povrchovou úpravou 
s lícovými páskami. 
Vnútorné priečky budú väčšinou sadrokartónové a jedna bude z tehál Porotherm.  
1.2.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Podlahová plocha:      2223 m2 
Obostavaný priestor:     8002m3  
Plocha je využívaná pre komerčné aj administratívne účely. 
Plocha zelene:      1461,3 m2 
Spevnená plocha:     1491 m2
Parkovacie miesta:                    16 pre zákazníkov (z toho 2 pre ZŤP) 
       14 pre zamestnancov 
1.2.2.2 Základná charakteristika objektov 
SO 01 Administratívna budova 
Zakladanie 
Typ zakladania bol zvolený ako kombinácia železobetónových pätiek a pásov na ktorých 
bude nadstavba zo strateného debnenia z betónových zalievačiek. Na nich bude vytvorená 




Nosná konštrukcia je zvolená ako monolitická skeletová s prvkami prevažne tyčového 
charakteru. Nosné prvky sú zhotovené z betónu C30/37.  
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Konštrukcia stropov je navrhovaná ako prostá lokálne podoprená doska. Po obvode 
budovy sa nachádza stužujúci preklad vysoký 600mm, hrubý 300mm. Hrúbka stropu je 
200mm. Stropy sú podopreté ŽB stĺpmi a stenami v oblasti stužujúceho jadra. 
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Stĺpy majú rozmer 400mm x 400 mm. V strede sa nachádza stužujúce jadro tvorené ŽB 
stenami hrúbky 250mm. V jadre sa nachádza výťahová, inštalačná šachta a monolitické 
schodisko. Výška stien je 3,4m. 
Konštrukcie obvodového plášťa 
Obvodový plášť tvoria murované steny systému Porotherm. Na ňom sa nachádza 
zateplenie systémom ETICS z minerálnej vlny. Samotná povrchová úprava plášťa je 
riešená lícovými páskami Klinker. 
Vertikálne komunikácie 
V objekte sa budú nachádzať dve vertikálne komunikácie a to vnútorné schodisko a výťah. 
Oboje budú umiestnené v stužujúcom jadre budovy. Schodisko bude železobetónové, 
priamočiare, dvojramenné s jednou medzipodestou.  
Zvislé nenosné konštrukcie 
Nenosné konštrukcie budú hlavne tvorené sadrokartónovými priečkami. Tie sa budú deliť 
na klasické a inštalačné. Klasické budú hrúbky 125mm, opláštené dvoma vrstvami 
sadrokartónu a zaizolované 40mm minerálnou izoláciou. Inštalačné priečky budú hrúbky 
450mm, takisto opláštené dvoma vrstvami sadrokartónu a zaizolované 40mm minerálnou 
izoláciou. Murovaná stena bude len v 1NP v mieste hygienických priestorov. Tá bude 





Strešná konštrukcia je navrhnutá ako plochá. Nosnú ko štrukciu bude tvoriť ŽB doska. 
Strecha bude troch druhov a to: zelená strecha, terasa a klasická strecha.  
Na streche bude 6 strešných vtokov ktoré budú prechádzať cez celú budovu až do 
kanalizácie pod budovou. 
Konštrukcia podlahy 
V 1NP pôjde na zhotovenú hydroizoláciu uložiť tepelná izolácia Isover EPS 100 S hrúbky 
90mm. V ostatných podlažiach tam bude minerálna vlna Isover N hrúbky 90mm. Po 
obvode pri stenách a stĺpoch bude umiestnený mirelon ktorý vytvorí dilatáciu. Následne sa 
vyleje anhydritový poter v hrúbke 50mm v miestach keramickej dlažby a v hrúbke 55mm 
v mieste záťažového koberca. 
 
SO 02 Prípojka kanalizácie 
Kanalizačná prípojka je vytvorená z kanalizačných rúr DN 250.  
Dažďová voda je zvádzaná zo strechy skrz budovu do vsako acej jamy nachádzajúcej sa 
na pozemku. Dažďová voda zo spevnených plôch bude zvádzaná do tej istej vsakovacej 
jamy cez odlučovač ropných látok. 
Splašková kanalizácia sa napája na verejnú kanalizáciu na ulici Zábřežská. Na hranici 
pozemku sa nachádza Kanalizačná šachta.  
SO 03 Prípojka nízkeho napätia 
Prípojka NN pôjde v zemi a bude sa pripájať n  verejný rozvod na ulici Zábřežská. 
SO 04 Prípojka vodovodu 
Prípojka vodovodu pôjde z hlavného rozvodu z ulice Zábřežská HDPE potrubím s DN 80 
s vodovodnou šachtou na hranici pozemku. 
SO 05 Prípojka nízkotlakého plynu 
Plynová prípojka pôjde z hlavného rozvodu z ulice Zábřežská HDPE potrubím 
s plynomernou šachtou na hranici pozemku. 
SO 06 Prípojka telekomunikácií 
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Prípojka telekomunikácií sa bude napájať  z hlavného rozvodu z ulice Zábřežská. Prípojka 
povedie v zemi. 
SO 07 Asfaltové cesty 
Asfaltové cesty budú slúžiť ako komunikácie na pozemku okolo budovy. Asfaltová cesta 
bude napojená na ulicu Polní z ktorej bude jediný vstup pre automobily. Celková plocha 
ciest bude 881,5 m2. 
SO 08 Parkovacie miesta 
Parkovisko bude mať rovnaké zloženie ako cesta ale s krytom z dlažobných kociek 
s celkovo 30 parkovacími miestami. Pre zákazníkov bude 16 miest (z toho 2 pre ZŤP) a 14 
bude pre zamestnancov v oddelenej časti. 
SO 09 Chodníky 
Chodníky sú umiestnené pri severnej, východnej a záp dnej časti budovy. Pred vstupom je 
chodník rozšírený až k asfaltovej ceste. Na severnej strane chodník pokračuje až k ulici 
Zábřežská kde sa napája na verejný chodník. Celková plocha chodníkov je 224,5m2. 
SO 10 Zeleň 
Zeleň bude prevažne trávnatého charakteru. Na západe sa budú nachádzať popri hranici 
pozemku stromy a pred vstupom a na východnej hranici zasa kríky ktoré budú tvoriť 
vizuálne oplotenie s ulicou Zábřežská. 
SO 11 Oplotenie 
Oplotenie sa bude nachádzať len na severnej a západnej hranici pozemku kde susdí 
s ďalšími pozemkami. Oplotenie bude mať dĺžku 118,92m, na výšku bude mať 1,8m 
a bude tvorené z pletiva s kovovými stĺpikmi. 
 
Stavba je navrhnutá tak, aby vyhovela požadovaným účelom a aby odolala všetkým 
normovým zaťaženiam, ktoré by mohli na stavbu vplývať počas výstavby a jej užívania.  
 
1.2.2.3 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
Radón 
Keďže sa pozemok nachádza na území s vysokým obsahom radónu v pôde je nutné 
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navrhnúť protiradónovú ochranu. Tá bude umiestená po celej ploche dosky a okolo 
výťahovej šachty.  
 
1.2.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 
SO 02 Prípojka kanalizácie 
Kanalizačná prípojka je vytvorená z kanalizačných rúr DN 250.  
Dažďová voda je zvádzaná zo strechy skrz budovu do vsako acej jamy nachádzajúcej sa 
na pozemku. Dažďová voda zo spevnených plôch bude zvádzaná do tej istej vsakovacej 
jamy cez odlučovač ropných látok. 
Splašková kanalizácia sa napája na verejnú kanalizáciu na ulici Zábřežská. Na hranici 
pozemku sa nachádza Kanalizačná šachta.  
SO 03 Prípojka nízkeho napätia 
Prípojka NN pôjde v zemi a bude sa pripájať n  verejný rozvod na ulici Zábřežská. 
SO 04 Prípojka vodovodu 
Prípojka vodovodu pôjde z hlavného rozvodu z ulice Zábřežská HDPE potrubím s DN 80 
s vodomernou šachtou na hranici pozemku. 
SO 05 Prípojka nízkotlakého plynu 
Plynová prípojka pôjde z hlavného rozvodu z ulice Zábřežská HDPE potrubím 
s plynomernou šachtou na hranici pozemku. 
SO 06 Prípojka telekomunikácií 
Prípojka telekomunikácií sa bude napájať  z hlavného rozvodu z ulice Zábřežská. Prípojka 
povedie v zemi. 
1.2.4 Dopravné riešenie 
Stavba sa nachádza v dobre prístupnom území s rozvinutou infraštruktúrou. Hlavný prístup 
umožňuje ulice Zábřežská, ktorá sa napája na ulicu Jesenickú – cestu I. triedy vedúcu cez 
Šumperk. Prístup na pozemok je z ulice Polní. Na pozemku sa nachádza 30 parkovacích 
miest slúžiace zamestnancom aj zákazníkom. 
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Hlavný prístup na stavenisko je taktiež z ulice Polní na južnej strane pozemku.  
1.2.5 Ochrana obyvateľstva 
Výstavba nebude negatívne vplývať na obyvateľstvo ani na svoje okolie. Stavenisko bude 
riadne oplotené, aby okrem zamestnancov nemali na stavenisko prístup nepovolané osoby.  
1.2.6 Požiadavky na organizáciu staveniska a vykonávanie prác v ňom 
Táto časť bola rozobratá v kapitole č. 3 –  Riešenie organizácie výstavby. 
1.2.7 Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci 
Táto časť bola rozobratá v kapitole č. 10 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre 
nosnú konštrukciu vrchnej stavby 
1.2.8 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Táto časť bola rozobratá v kapitole č. 3 –  Riešenie organizácie výstavby v časti Ochrana 
životného prostredia pri výstavbe 
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Štúdia etáp hlavného objektu 
2.1 Výkopové práce 
 
2.1.1 Popis technologickej etapy:  
Pred samotným výkopom prác bude nutné odstrániť stromy a trávu nachádzajúce sa na 
pozemku. Po ich odstránení môžu nasledovať samotné zemné práce ktoré budú prebiehať 
dvojfázovo. Najprv sa začne odstránením ornice do hĺbky 0,3m. Pred výkopom základov 
sa najprv vytýčia obrysy výkopu. Potom sa môže začať s odkopom stavebnej jamy. Hĺbka 
výkopu bude v hodnotách od -1,4m až -1,8m. Výkop bude vykonaný s buldozérom, 
bagrom a odvoz zeminy bude zaistený nákladnými automobilmi. Vyťažená hornina ktorá 
sa neskôr po vybetónovaní základov použije na zásypy bude uskladnená na stavebnou 
pozemku.   
2.1.2 Výkaz výmer: 
Tabuľka 1 : výkaz výmer - výkopové práce 
Ornica:  199,26 m3 
Zemina: 380,16 m3 
Spätný zásyp: 80 m3 
Vodorovné premiestnenie výkopku + skládka: 599,31 m3 
Odstránenie trávy 0,372 ha 
Odstránenie stromov 15ks 
 
2.1.3 Personálne obsadenie :   
2 x Strojník – SŠ, 3roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz C+E, preškolenie
 4x Vodič nákladného automobilu - SŠ, 3 roky praxe strojný preukaz, vodičský 
preukaz C+E, preškolenie 
 2x Pomocný pracovník – SŠ, 1 rok praxe 
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2.1.4 Stroje :   
 1x Bager      
2x Nákladný automobil  
 1x Buldozér 
2.1.5 Kontrola kvality: 
Vstupná:   - kontrola PD 
   - kontrola geodet. bodov 
   - spôsobilosť pracovníkov 
   - technický stav strojov  
Medzioperačná: - kontrola poveternostných podmienok 
   - kontrola sňatia ornice (výška) 
   - kontrola výkopu(smer, hĺbka, rovinosť) 
Výstupná:   - správnosť zhotovenia podľa PD 
 
2.2 Základové práce 
 
2.2.1 Popis technologickej etapy:  
Keďže sa jedná o skeletový systém stavby tak ako základy budú využité základové pätky 
v kombinácii so základovými pásmi.  
Ako prvá sa zhotoví podkladná vrstva z prostého betónu pod základmi. Hrúbka tejto vrstvy 
bude 10cm. Nasledovať bude zhotovenie a uloženie výstuže podľa PD. Ďalej sa zhotoví 
debnenie ktoré bude natreté oddebňovacím  náterom. Nasledovať bude samotná betonáž 
základových pätiek a základových pásov. Tá sa bude musieť v mieste výťahovej šachty 
betónovať na dva krát keďže sa tam nachádza vedľa seba dvojica pásov v rozdielnej 
výškovej úrovni. Po zatvrdnutí betónu sa začne s oddebňovaním a s ukladaním betónových 
tvárnic ktoré budú slúžiť ako stratené debnenie pre základové pásy. Po každom uloženom 
rade sa do drážok uloží predpísaná výstuž. Po uložení bude nasledovať ich betonáž. Počas 
toho sa začne aj s realizáciou zvislých prvkov pod úrovň u dosky. Keď betón dostatočne 
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zatvrdne začne sa so zásypom stavebnej jamy. Stavebná jama sa zasype na úroveň -0,45m. 
Zásyp bude nutné hutniť každých 20cm  vibračnou doskou. Následne sa do stavebnej jamy 
uloží zhutnená štrková vrstva hrúbky 150mm. Potom sa začne s vystužovaním základovej 
dosky.  Po naviazaní výstuže sa základová doska zabetónuje ako debnenie budú slúžiť 
betónové tvárnice. Na ďalší deň sa na dosku a po obvode základov sa nalepí hydroizolác a 
spolu s izoláciou proti radónu a po obvode sa nalepí ti ž tepelná izolácia XPS polystyrén 
hrúbky 150mm. V miestach prestupoch výstuže je nutné dbať na správne vytvorenie 
hydroizolačnej vrstvy. 
 
2.2.2 Výkaz výmer:  
Tabuľka 2 : výkaz výmer - základové práce 
Betón C25/30  135,48 m3 
Betón C30/37 84,87 m3 
Debnenie 247,09 m2 
Výstuž 10505(R) 11,13 t 
Siete KARI 7,97 t 
Drvený kameň 8-32mm 100 m3 
Tvárnice strateného debnenia 889 ks 
Izolácia proti radónu Techdren 806,49 m2 
Penetračný náter  806,49 m2 
Hydroizolácia Glastek 40 806,49 m2 






2.2.3 Personálne obsadenie :  
2 x Vodič autodomiešavaču – SŠ, 3roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz 
C+E, preškolenie    
1x Obsluha čerpadla – SŠ, 3roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz C+E, 
preškolenie 
 1x Vedúci čaty – SŠ, 5rokov praxe, vodičský preukaz B, preškolenie 
2x Viazač výstuže – SŠ, 5roky praxe, preškolenie    
1x Betonár – SŠ, 5roky praxe, preškolenie 
1x Vodič nákladného automobilu – SŠ, 3roky praxe, strojný preukaz, vodičský 
preukaz C+E, preškolenie    
5x Pomocný pracovník – SŠ, 1 rok praxe   
 
2.2.4 Stroje :   
2x Autodomiešavač    1x Čerpadlo na betón  
1x Vibračná doska    1x Plynový horák 
1x Ponorný vibrátor    1x Nákladný automobil 
2.2.5 Kontrola kvality: 
Vstupná:   - kontrola PD 
   - spôsobilosť pracovníkov 
   - technický stav strojov  
- akosť a skladovanie materiálu 
Medzioperačná: - kontrola poveternostných podmienok 
   - kontrola uloženia štrkovej vrstvy 
   - kontrola zhotovenia podkladného betónu 
   - kontrola naviazania výstuže podľa PD 
   - kontrola debnenia 
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   - kontrola ukladania betónu (výška, hutnenie) 
   - kontrola ošetrovania betónu 
   - kontrola oddebnenia  
   -kontrola zhotovenia základov z bet. tvárnic (PD, výstuž, rovinatosť)  
   - kontrola zásypov – hlinou aj štrkom (výška, hutnenie) 
   - kontrola zhotovenia HI a TI 
Výstupná:   - správnosť zhotovenia podľa PD 
    
2.3 Nosná konštrukcia 
 
2.3.1 Popis technologickej etapy:  
Nosnú konštrukciu môžeme rozdeliť na dve časti: zvislú a vodorovnú. Zvislú časť budú 
tvoriť železobetónové stĺpy (0,4m x 0,4m) a komunikačné jadro tvorené železobetónovými 
stenami (hr. 0,25m) ktoré má aj stužujúcu funkciu. Vodorovné konštrukcie budú tvoriť ŽB 
trámy po obvodoch stavby (0,3m x 0,6m) a lokálne podo rená doska (hr. 0,2m). Na 
prekonávanie výškových rozdielov bude vytvorené ŽB schodisko. Všetky budú vytvorené 
z betónu C30/37 a výstuže B 500B 
Na základovú konštrukciu sa začne stavať monolitická skeletová nosná konštrukcia zo 
železobetónu. Výstavba budovy bude prebiehať po poschodiach. Najprv sa začne viazať 
výstuž pre jednotlivé stĺpy a nosné steny komunikačného jadra v danom podlaží. Tú je 
nutné previazať s výstužou vyčnievajúcou zo základov/ stĺpov/ stien pod aktuálnym 
poschodím. Takisto je dôležité aby sa nezabudlo zabudovať aj ďalšiu výstuž ktorá previaže 
zvislé konštrukcie s nadväzujúcimi konštrukciami. Po naviazaní výstuže sa zhotoví 
debnenie ktoré bude natrené oddebňovacím náterom. Po zhotovení debnenia sa môže začať
s betonážou.  
Kým betón dostatočne zatvrdne môže sa začať s prípravou debnenia pod vodorovné 
konštrukcie a to pod krížom vystuženú lokálne podoprenú dosku. Keď sa pripraví debnenie 
je možné začať s viazaním výstuže pre vodorovné konštrukcie. Nesmi  a taktiež zabudnúť 
na prestupy vodorovnými konštrukciami ako napríklad prechodom dažďového potrubia.  
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Počas toho sa oddebnia predtým zabetónované stĺpy a steny. Po naviazaní výstuže sa začne 
s betonážou vodorovných konštrukcií. Betonáž bude vždy prebiehať s pomocou 
automobilového čerpadla do ktorého prinesú betónovú zmes domiešavače. Po dosiahnutí 
určitej pevnosti je možné vodorovnú konštrukciu oddebniť.  
Na vodorovnú konštrukciu je možné naviazať konštrukciu schodiska ktoré sa previaže 
v medzipodeste s jadrom a so základom/ prípadne so stropnou konštrukciou 
v nasledujúcich podlažiach.. Takto prebehne výstavba aj zvyšných podlaží.  
2.3.2 Výkaz výmer:  
Tabuľka 3 : výkaz výmer - nosná konštrukcia 
Betón C30/37 580,01m3 
Debnenie 3295,16 m2 
Výstuž 10505(R) 69,61 t 
 
2.3.3 Personálne obsadenie :  
3 x Vodič autodomiešavaču – SŠ, 3roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz 
C+E, preškolenie    
1x Obsluha čerpadla – SŠ, 3roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz C+E, 
preškolenie 
1x Vedúci čaty – SŠ, 5rokov praxe, vodičský preukaz B, preškolenie 
 3x Viazač výstuže – SŠ, 3roky praxe, preškolenie 
3x Pomocný pracovník – SŠ, 1rok praxe, preškolenie 
1x Betonár – SŠ, 3roky praxe, preškolenie  
1x Vodič nákladného automobilu – SŠ, 3roky praxe, strojný preukaz, vodičský 
preukaz C+E, preškolenie 





2.3.4 Stroje :    
3x Autodomiešavač     
1x Čerpadlo na betón  
 1x Vibračná lišta     
1x Ponorný vibrátor 
 1x Nákladný automobil     
1x Autožeriav 
2.3.5 Kontrola kvality: 
Vstupná:   - kontrola PD 
   - kontrola predchádzajúcich prác 
   - spôsobilosť pracovníkov 
   - technický stav strojov  
   - akosť a skladovanie materiálu 
Medzioperačná: - kontrola poveternostných podmienok 
   - kontrola naviazania výstuže podľa PD 
   - kontrola debnenia 
   - kontrola ukladania betónu (výška, hutnenie) 
   - kontrola ošetrovania betónu 
   - kontrola oddebnenia  
Výstupná:   - správnosť zhotovenia podľa PD 
2.4 A. Vodorovné konštrukcie – obvodové steny, priečky 
 
2.4.1  Popis technologickej etapy:  
Zvislé nenosné konštrukcie budú tvoriť :   
- obvodové steny z tvárnic PTH 30 P+D s výnimkou na 3 obvodové steny v 4.NP ktoré 
budú z PTH 24 P+D 
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- atika bude z tvárnic PHT 24  
- zvyšné vnútorné steny budú zo sádrokartónvých priečok ktoré budú väčšinou hrubé 
125mm v priereze : 2xSDK doska CW profil s akustickou izoláciou a znovu 2xSDK doska. 
Výnimkou budú inštalačné steny hrubá 450mm a 225mm v hygienických priestoroch 
v 2.NP a v 3.NP. 
V prvom rade sa presne vyznačia všetky priečky a steny aby boli správne umiestnené 
podľa PD. 
Výstavba keramických stien:  
Prevedenie izolácie - na podkladovú dosku bude natavený asfaltový hydroizolačný pás 
proti vlhkosti v miestach kde sa ešte nenachádza.  N sledovať bude vymurovanie prvej 
výšky muriva - Prvá výška murovania sa vykoná do výšky 1,2 metra. Na toto murovanie 
bude použitá malta POROTHERM Profi. Malta bude na tehly nanášaná pomocou vozíka a 
hrúbka maltového lôžka bude 0,012 metrov. Murovanie bude prebiehať podľa predpisu 
firmy Wienerberger. Medzi jednotlivými vrstvami tehál a napojenia stien, musia byť 
vytvorené väzby, ktoré vytvoria z tehál stabilný konštrukčný prvok. Podľa výkresovej 
dokumentácie sa vytýči poloha a výška stavebných otvorov. Po dokončení prvej výšky 
muriva bude vybudované lešenie prípadne bude použité posuvné lešenie. Nasleduje 
vymurovanie druhej výšky muriva presne ako pri prvej výške.  
Výstavba SDK priečok: 
Začíname s vytvorením skeletového rámu z UW a CW profilov. Na UW profily nanesieme 
zospodu tesniacu pásku. Pri nerovnostiach podlahy väčších ako +-2mm nanesieme aj 
tesniaci tmel pre lepšie tepelne akustické vlastnosti. UW profily pripevníme na podlahu 
pomocou hmoždiniek s max. vzdialenosť u 80cm od seba a 20cm od kraja konštrukcie. 
UW profily môžeme spájať CW profilom s dĺžkou 1m a spojíme tieto profily napríklad 
nitmi.  Podobne na steny pripevníme CW profily a na strop ďalší UW profil. Do tohto 
rámu vkladáme ale nepripevňujeme profily CW ktoré musia byť menšie o 1,5cm ako svetlá 
výška. Osová vzdialenosť CW profilov musí byť 625/600 mm podľa šírky použitých 
dosiek. Nasledovať bude osadenie oceľových zárubní. Zárubňa sa zabuduje do dvernej 
stojky z UW/CW profilov. Tieto dverné stojky sa spojujú s podlahovými profilmi (UW). 
Potom sa začne s obkladaním prvej vrstvy. Najprv sa na CW profily pripevní SDK doska 
pomocou rychlošrúbov vo vzdialenostiach max. 25cm. Obkladať sa začína doskou plnej 
šírky 1250mm. Dosky ukončíme nad podlahou vo výške 1cm. Na miesta dotyku dosiek 
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treba orezať hranu približne pod 45º uhlom a asi do 2/3 hrúbky dosky. Nasledovať bude 
zhotovenie rozvodov v priečke podľa projektovej dokumentácie. Do priestorov medzi CW 
profilmi sa naukladá minerálna vlna ktorá má zároveň zvukovo izolačnú funkciu. 
Nasledovať bude opláštenie z druhej strany a opláštenie druhej vrstvy dosiek. Nakoniec sa 
dosky začnú tmeliť na požadovanú úroveň kvality. 
 
2.4.2 Výkaz výmer:  
Tabuľka 4 : výkaz výmer - steny, priečky 
Murivo PTH 24 P+D  169,30 m2 
Murivo PTH 30 P+D 430,86 m2 
Priečka sadrokart. hr. 125mm; 2x opláštená; TI 40mm 1498,11m2 
Priečka sadrokart. hr. 450mm; 2x opláštená; TI 40mm 12,58 m2 
 
2.4.3 Personálne obsadenie :  
1x Vedúci čaty – SŠ, 5 rokov praxe, vodičský preukaz B, preškolenie 
 4x murár – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie 
3x Pomocný pracovník – SŠ, 1 rok praxe, preškolenie 
4x sadrokartonár – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie 
2x Vodič nákladného automobilu – SŠ, 3roky praxe, strojný preukaz, vodičský 
preukaz C+E, preškolenie 
1x Žeriavnik – SŠ, 3roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz C+E, 
preškolenie 
2.4.4 Stroje :   
 2x Nákladný automobil s hydraulickou rukou 
 1x  Autožeriav    
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2.4.5 Kontrola kvality: 
Vstupná:   - kontrola PD 
   - kontrola predchádzajúcich prác 
   - spôsobilosť pracovníkov 
   - technický stav strojov  
   - akosť a skladovanie materiálu 
Medzioperačná: - kontrola poveternostných podmienok 
   - kontrola založenia 
   - kontrola muriva (väzba, špáry, rovinnosť, zvislosť)  
   - kontrola umiestnenia otvorov 
   - kontrola lešenia 
   - kontrola vzdialenosti CW profilov, šrúbov 
   - kontrola rozvodov 
   - kontrola uloženia TI 
   - kontrola tmelenia (+ použitie sklenej pásky) 
Výstupná:   - správnosť zhotovenia podľa PD 
 
B. Osadenie rozvodov elektroinštalácie, vody, kanalizácie 
Počas práce na priečkach bude v niektorých prípadoch nutné spraviť rozvody inštalácií. 
Zvyšok sa spraví po dokončení nenosných konštrukcií z dôvodu uloženia niektorých 
rozvodov v podlahe ktorá je v nasledujúcej etape 
 
2.5 Montáž výplní otvorov 
 
2.5.1 Popis technologickej etapy:  
Okná a vonkajšie dvere sa osadia do otvorov v obvodo ých konštrukciách. Podložia sa 
klinmi aby boli správne umiestnené a potom sa ukotvia pomocou páskových kotiev 
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k murivu. Dutiny medzi oknom a murivom sa vyplnia PUR penou a zatesnia parotesnou 
páskou vnútri a paropriepustnou páskou vonku.  
Interiérové dvere sa budú osádzať až počas dokončovacích prác.  
 
2.5.2 Výkaz výmer:  
Tabuľka 5 : výkaz výmer - výplne otvorov 
Plastové dvere a okná  423,15 m3 
 
2.5.3 Personálne obsadenie :  
 1x Vedúci čaty – SŠ, 5 rokov praxe, vodičský preukaz B, preškolenie  
 2x Podlahár – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie 
2x Pomocný pracovník – SŠ, 1 rok praxe, preškolenie       
4xMontážnik  – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie 
2x Vodič nákladného automobilu – SŠ, 3 roky praxe, strojný preukaz, vodičský 
preukaz C+E, preškolenie   
2x Vodič domiešavaču – SŠ, 3 roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz C+E, 
preškolenie 
1x obsluha čerpadla – SŠ, 3 roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz C+E, 
preškolenie 
2.5.4 Stroje :    
2x Nákladný automobil s hydraulickou rukou   
1x  Autožeriav  
  
2.5.5 Kontrola kvality: 
Vstupná:   - kontrola PD 
   - kontrola predchádzajúcich prác 
   - spôsobilosť pracovníkov 
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   - technický stav strojov  
   - akosť a skladovanie materiálu 
Medzioperačná: - kontrola poveternostných podmienok 
   - kontrola uloženia a tesnosti parozábrany 
   - kontrola uloženia izolácie  
   - kontrola uloženia PE fólie 
   - kontrola vytárania anhydritovej vrstvy 
   - kontrola ošetrovania anhydritu 
   - kontrola osadenia okien (poloha kotvenie) 
   - kontrola vyplnenie medzery PUR penou 
   - kontrola parotesnej a paropriepustnej pásky 
Výstupná:   - správnosť zhotovenia podľa PD 
 
2.6 Strešné konštrukcie 
 
2.6.1 Popis technologickej etapy:  
- po skontrolovaní dostatočnej tuhosti a vlhkosti betónu, uložení parozábrany nasleduje 
kladenie tepelnej izolácie Isover. V prvom rade sa na parozábranu položí spodná vrstva 
izolácie Isover EPS200S  tl. 200mm. Ukladanie izolácie prebehne na voľno bez kotvenia. 
V ďalšom bode sa na túto izoláciu uloží ďalšia vrstva izolácie a to izolácia Isover EPS200S 
ktorá bude tvoriť spádovú vrstvu v rozmedzí 20-200mm pre vegetačnú strechu a 20-
150mm pre zvyšok strechy. V rohoch pri atike sa vložia atikové kliny z tepelnej izolácie 
Isover AK. Po uložení tepelnej izolácie nasleduje uloženie hydroizolácie. 
Ako separačná vrstva medzi hydroizoláciou a tepelnou izoláciou b de slúžiť textília 
FILTEK 500. Textília sa bude ukladať priamo na tepelnú izoláciu bez kotvenia. Textília sa 
bude prekrývať 50mm vrstvou a horkovzdušne spájať. 
Na textíliu FILTEK 500 sa začne ukladať hydroizolácia DEKPLAN 77 v miestach zelenej 
strechy a terasy – teda tam kde bude fólia priťažená. Pred kotvením sa fólia roztiahne 
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a nechá sa približne ½ hodiny na slnku z dôvodu tepeln j rozťažnosti. Horkovzdušné spoje 
budú mať presahy min. 50mm so zvarom min. 30mm. 
 Fólia sa bude kotviť na streche nad 4NP kde strecha nebude priťažená. Použijeme 
hydroizolačnú fóliu DEKPLAN 76. Minimálne presahy fólie sú 100mm a minimálna šírka 
zvaru 30mm. Kotviť sa bude vždy na troch miestach a to na začiatku, v strede a na konci 
fólie. Počet záleží na mieste uloženia fólie, veternej oblasti a výšky budovy) . Fólia sa bude 
prekrývať vždy 100mm vrstvou na krajoch, 160mm vrstvou v strede. 
Pri výške atiky väčšej ako 500mm sa fólia ukotví aj do zvislej steny. Na vrchu atiky bude 
prekrytá klampiarskym oplechovaním v sklone 5,24%.  
Strešné vtoky budú zabudované ešte pred zahájením ukladania povlakovej krytiny. 
Odporúča sa ich mierne zapustenie pod úroveň odvodňovanej plochy. Pri výbere vtoku sa 
použije materiál ľahko zvariteľný s hydroizolačnou fóliou. 
Ďalej budú použité doplnkové hydroizolačné materiály a to: Kužel z PVC, Nárožie a Kút z 
TPO na opracovanie a utesnenie kútov a rohov, Vlnovec z PVC pre opracovanie nárožia. 
Na zhotovenú hydroizoláciu sa ďalej v miestach kde budestrecha priťažená uloží separačná 
vrstva.  
V miestach kde bude vegetačná strecha sa na hydroizoláciu uloží separačná vrstva FILTEK 
300 ukladaná ako predchádzajúca separačná vrstva, nopová fólia DEKDREN T20 
GARDEN s presahmi minimálne 2 nopov ktorá bude slúžiť ako drenážna 
a hydroakumulačná vrstva. Na ňu sa položí separačná vrstva FILTEK 200  a nakoniec 
voľne položená vegetačná vrstva – DEK RNSO 80. 
 
2.6.2 Výkaz výmer:  
Tabuľka 6 : výkaz výmer - strešná konštrukcia 
Penetračný náter 650,58 m2 
Parotesná vrstva Glastek 40 650,58 m2 
Doska ISOVER EPS 150 40,29 m3 
Doska ISOVER EPS 200 78,59 m3 
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Doska spádová ISOVER EPS 150 20,14 m3 
Doska spádová ISOVER EPS 200 39,30 m3 
Doska SYNTHOS XPS 30IR hr. 80mm 130,36 m2 
Doska SYNTHOS XPS 30IR hr. 120mm 27,58 m2 
Doska SYNTHOS XPS PRIME S hr. 150mm 135,00 m2 
Separačná vrstva FILTEK 500 829,12 m2 
Separačná vrstva FILTEK 300 360,40 m2 
Separačná vrstva FILTEK 200 360,40 m2 
Hydroizolácia DEKPLAN 77 527,66 m2 
Hydroizolácia DEKPLAN 76 236,22 m2 
Nopová fólia DEKDREN T 20 GARDEN 327,64 m2 
Substrát DEK RNSO 80 55,70 m3 
Vtok strešný HL63 DrainBox 6 ks 




2.6.3 Personálne obsadenie :  
 1x Vedúci čaty – SŠ, 5 rokov praxe, vodičský preukaz B, preškolenie  
 3x Izolatér – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie  
5x Pomocný pracovník – SŠ, 1 rok praxe, preškolenie       
2x Vodič nákladného automobilu – SŠ, 3 roky praxe, strojný preukaz, vodičský 
preukaz C+E, preškolenie 
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2.6.4 Stroje :    
2x Nákladný automobil s hydraulickou rukou  
1x  Stavebný vrátok 
2.6.5 Kontrola kvality: 
Vstupná:   - kontrola PD 
   - kontrola predchádzajúcich prác 
   - spôsobilosť pracovníkov 
   - technický stav strojov  
   - akosť a skladovanie materiálu 
Medzioperačná: - kontrola poveternostných podmienok 
   - kontrola uloženia a tesnosti parozábrany 
   - kontrola uloženia tepelnej izolácie (spády)  
   - kontrola uloženia a tesnosti hydroizolácie (kontr la ihlou)  
   - kontrola separačnej vrstvy 
   - kontrola zhotovenia drenážnej a hydroakumulačnej vrstvy 
   - kontrola zhotovenia vegetačnej vrstvy 
Výstupná:   - správnosť zhotovenia podľa PD 
 
2.7 Vonkajšie zateplenie, obklad a klampiarske práce 
 
2.7.1 Popis technologickej etapy:  
Na obvodové nosné aj nenosné steny sa začne v mieste ukončenia EXP polystyrénu zo 
zateplenia základov montovať zakladacia lišta pre tepelnú izoláciu. Tá sa prichytí vrutmi 
do steny. Na zakladaciu lištu sa začne ukladať minerálna vlna TF PROFI. Tá sa bude na 
stenu lepiť pomocou lepidla ktoré nanesieme po celej ploche minerálnej vlny. V rohoch 
a v strede dosky budú ďalej umiestnené kotviace terč  ktoré budú prekryté kruhmi 
z minerálnej vlny ktoré zabránia vzniku tepelných mostov. Počas zatepľovania sa bude 
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dbať na prekrytie okenných rámov aby sa zabránilo vzniku tepelných mostov. V oblasti 
okien sa nesmie zabudnúť zabudovať nosnú konzolu parapetu ktorá bude ukotvená do 
obvodového muriva ešte pred kladením minerálnej izolácie v danom mieste. Takisto sa 
nesmie zabudnúť ukotviť konzola pre vonkajší prístrešok pred hlavným vchodom do 
budovy ktorý musí byť taktiež ukotvený do obvodového muriva ešte pred realizáciou 
tepelnej izolácie v danom mieste. Na tepelnú izoláciu sa ďalej nanesie lepiaca 
a stierkovacia hmota so sklotextilnou sieťkou. Dôležité je dbať aj na miesta rohov okien 
a iných detailov kde sa musí sklotextilná sieťka preložiť pod 90° uhlom. Sieťku so 
stierkovacou hmotou nanesieme 2x aby nedošlo k vytváraniu trhlín. 
Po zhotovení tepelnej izolácie sa po technologickej pauze začne s vonkajšími obkladovými 
prácami. Najprv nanesieme na podklad penetračnú vrstvu aby došlo k lepšiemu prepojeniu 
vrstiev. Obklad budú v celej oblasti tvoriť keramické pásky ktoré budú lepené pomocou 
lepidla priamo na poslednú vrstvu. Po skončení prác sa dozrie na to aby prípadne 
znečistené okná boli umyté.  
Z vonkajších prác sa nakoniec zhotovia a umiestnia klampiarske prvky v mieste atiky 
a vonkajších parapetov. Je nutné dbať na to aby mali klampiarske prvky správny 
a dostatočný sklon. Prvky sa budú kotviť pomocou vrutov do OSB dosky alebo 
kombináciou vrutov kotvených do rámu a akrylátového tmelu v prípade parapetu. Pri atike 
je nutné počkať na dokončenie realizácie pergoly na terase prípadne na zhotovenie 
kotviacich prvkov z jokloviny pre pergolu.  
 
2.7.2 Výkaz výmer:  
Tabuľka 7 : výkaz výmer - zateplenie, obklad, klampiarske práce 
Lišta zakladacia 153mm 140,73 m 
Lišta zakladacia 203mm 4,2 m 
Lišta zakladacia 263mm 5,5 m 
Doska minerálna ISOVER TF Profi; hr. 150mm 882,83 m2 
Doska minerálna ISOVER TF Profi; hr. 200mm 7,77 m2 
Doska minerálna ISOVER TF Profi; hr. 260mm 16,78 m2 
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Tmel lepiaci weber 6001,55 kg 
Montáž výstužnej sieťky vrátane tmelu 2470,72 m2 
Penetrácia podkladu weber 1235,36 m2 
Obkladový pásik KLINKER 215/23/65 71651 ks 
Oplechovanie atiky; rš 800mm 150,49 m 
Oplechovanie parapetov; rš 290mm 189 m 
 
2.7.3 Personálne obsadenie :  
 1x Vedúci čaty – SŠ, 5 rokov praxe, vodičský preukaz B, preškolenie  
  
2x Izolatér – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie  
2x Pomocný pracovník – SŠ, 1 rok praxe, preškolenie      
2xObkladač – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie  
2x Vodič nákladného automobilu – SŠ, 3 roky praxe, strojný preukaz, vodičský 
preukaz C+E, preškolenie   
1x Klampiar – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie 
 
2.7.4 Stroje :   
 2x Nákladný automobil s hydraulickou rukou  
1x  Stavebný vrátok 
2.7.5 Kontrola kvality: 
Vstupná:   - kontrola PD 
   - kontrola predchádzajúcich prác 
   - spôsobilosť pracovníkov 
   - technický stav strojov  
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   - akosť a skladovanie materiálu 
 
Medzioperačná: - kontrola poveternostných podmienok 
   - kontrola uloženia zakladacej lišty 
   - kontrola lepidla na izolačnej doske 
   - kontrola ukladania izolačných dosiek 
   - kontrola kotiev izolácie 
   - kontrola stierkovej vrstvy so sklotextilnou sieťkou (hlavne detaily) 
   - kontrola lepenia a ukladania obkladu 
   - kontrola uloženia klampiarskych prvkov 
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3.1 Všeobecné informácie o stavbe 
3.1.1 Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Administratívna budova s komerčními 
provozy, Šumperk 
Druh stavby: Novostavba 
3.1.2 Miesto stavby 
Miesto stavby:     č.p. 562/2, Šumperk, okres Šumperk 
Katastrálne územie:    Šumperk  
Parcely:  
562/2 
Investor: SAN-JV s.r.o., Lidická 2567/56,          
Šumperk 787 01 
3.1.3 Všeobecné informácie o stavenisku 
Budovou bude novostavba administratívnej budovy s komerčnými priestormi na ulici 
Zábřežská v Šumperku. Stavenisko bude mať rozlohu 3721m2 pričom samotná budova 
bude na ploche 664,2 m2. Pozemok pomerne rovinatý, zarastený trávou. Miestami sa na 
pozemku vyskytujú stromy. Stavba sa nachádza na okrji Šumperku a je dobre dostupná 
ulicou Zábřežská.   
 Na stavenisko bude jediný vstup pre automobily aj pr covníkov a to z ulice Polní ktorá 
hraničí s južnou hranou pozemku. Okolo celého staveniska bude vybudované dočasné 
oplotenie vysoké 2m. Pri vstupe bude umiestnená brána a vrátnica. Na stavenisku sa tiež 
bude nachádzať umyváreň pre znečistené vozidlá. Okolo staveniska budú rozmiestnené 
značky upravujúce dopravu aby upozornili vodičov na prebiehajúcu výstavbu.     
Stavenisko bude pripojené na prípojky vody, elektriny a kanalizácie stavby samotnej aby 
mohlo využívať energie. Stavenisko bude taktiež vybavené prvkami zariadenia staveniska, 
ktoré budú zaobstarávať riadnu prevádzku na stavenisku. Tými prvkami budú kontajnerové 




3.2 Zariadenie staveniska 
3.2.1 Oplotenie staveniska 
Po celom obvode staveniska sa vybuduje mobilné oplotenie aby sa zabránilo vstupu 
nepovolaným osobám. Oplotenie bude nepriehľadné a vysoké 2m. Pri vstupe a výstupe na 
stavenisko kadiaľ pôjdu vozidlá budú umiestnené brány. 
 
Obrázok 1: Mobilné oplotenie 
 
3.2.2 Spevnené komunikácie 
Na stavenisku budú okolo stavby vytvorené spevnené komunikácie zo zhutneného štrku. 
Ten bude neskôr v miestach budúcich komunikácií (asfaltovej cesty, parkoviska, 
chodníkov) využitá ako podkladná vrstva. Ak bude nutné môžu sa použiť v miestach kde 
sa bude patkovať žeriav, prípadne betónové čerpadlo, prefabrikované panely ktoré budú 
lepšie roznášať zaťaženie pod pätkami.  
3.2.3 Umyváreň pre automobily 
Ak by boli vozidlá opúšťajúce stavbu znečistené a mohli by znečisťovať mestské 
komunikácie je nutné tieto vozidlá umyť. Umyváreň bude zároveň vybavená odlučovačom 
ropných látok, aby nedošlo k znečisteniu vody.  
3.2.4 Skladovacia plocha 
Plochy na skladovanie materiálu bude umiestnená na východe pozemku. Tá bude 
spevnená, odvodnená a bude v dosahu autožeriavu. Drobný materiál sa bude skladovať 
v uzamykateľných stavebných bunkách.   
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3.2.5 Plocha na prípravu armatúry  
Výstuž sa bude viazať priamo na mieste zabudovania, čiže na základovej, alebo na stropnej 
doske.  
3.2.6 Kontajnery na odpad  
V rámci staveniska budú taktiež umiestnené aj kontajnery na stavebný materiál.  
 
Obrázok 2: Kontajner na odpad 
Tieto kontajnery budú využívané skôr na väčšie množstvá odpadov. Pri menších 
množstvách sa využijú igelitové vrecia.  
 
3.2.7 Dopravné značenie okolo staveniska 
Okolo staveniska bude rozmiestnené toto dopravné značenie ktoré upozorní vodičov na 









Obrázok 4: Zúženie vozovky Obrázok 3: Pozor výjazd vozidiel stavby 
 







        











     Obrázok 12: Zákaz vjazdu
 
Značka zákaz odbočenia vpravo a
značkou. Prehľad umiestnenia zna
Obrázok 5: Obmädzená rýchlos
Obrázok 10: Dodatková tabu




 zákaz vjazdu bude vybavený doplnkovou dopravnou 








        
 





: Výstražný stĺpik 
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3.2.8 Kontajnerové bunky 
Na stavbe sa bude nachádzať niekoľko typov prenosných buniek Budú to bunky slúžiace 
ako sociálne a hygienické zázemie pre pracovníkov, ancelária stavbyvedúceho, zasadacia 
miestnosť, vrátnica, skladovacie bunky.  
Kontajnerové bunky prenajíma firma Algeco sídliaca v Ostrave. 
Šatne pre pracovníkov a sociálne bunky 
Tieto bunky budú slúžiť zároveň ako šatne pre pracovníkov a ako miesto na prestávky na 
obed. Plocha stavebnej bunky je približne 14,7m2 a pre jedného pracovníka je vymedzené 
miesto 1,75m2. Z toho vyplýva že na jednu stavebnú bunku pripadne približne 8 
pracovníkov. Na stavenisku sa bude nachádzať 5 t kýchto buniek pre 40 pracovníkov.  
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. zásuvka alebo prípojná skriňa, 
2x svietidlo 2x36W, 1 vypínač, 3x zásuvka 220V, rozvádzač, príprava na uzemnenie. 
 
Obrázok 13: Sociálna bunka 
  
Hygienické bunky 
Každá z týchto buniek je vybavená dvomi toaletami, dvoma pisoármi, dvoma sprchami 
a troma umývadlami. Na dve toalety a dva pisoáre pripadá 11-50 pracovníkov, Na jednu 
sprchu 10-15 pracovníkov, na umývadlo 5-8 pracovníkov. Na stavenisku budú navrhnuté 
dve takéto bunky. 
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. zásuvka alebo prípojná skriňa, 
3x svietidlo 3x60W, 1 vypínač, 3x zásuvka 220V, rozvádzač, príprava na uzemnenie, 2x 





Obrázok 14: Hygienická bunka 
 
Bunka pre stavbyvedúceho 
Na stavenisku bude jedna takáto bunka slúžiaca ako k ncelária pre stavbyvedúceho. 
Táto bunka bude na prízemí bunkoviska. 
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. zásuvka alebo prípojná skriňa, 
2x svietidlo 2x36W, 1 vypínač, 3x zásuvka 220V, rozvádzač, príprava na uzemnenie. 
 
Obrázok 15: Bunka pre stavbyvedúceho 
 
Bunka pre zasadanie 
Dve bunky budú zlúčené dokopy aby vytvorili väčšiu miestnosť na porady a zasadačky pre 
viacero ľudí. Táto bunka bude na prízemí bunkoviska. 
Vybavenie v každej z dvoch buniek: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. 
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zásuvka alebo prípojná skriňa, 2x svietidlo 2x36W, 1 vypínač, 3x zásuvka 220V, 
rozvádzač, príprava na uzemnenie. 
 
.  
Obrázok 16: Bunka pre zasadačky 
Vrátnica  
Na stavenisku bude pri vstupe umiestnená 
vrátnica. Tam bude jeden pracovník, ktorý bude 
dozerať na automobily vstupujúce a vystupujúce 
zo staveniska. Takisto bude v prípade 
neprítomnosti stavbyvedúceho preberať 
skontrolované dodacie listy.  
 
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. 
zásuvka alebo prípojná skriňa, 1 svietidlo 36W, 1 vypínač, 2x zásuvka 220V, rozvádzač, 
príprava na uzemnenie. 
Skladovacie bunky 
Na stavenisku budú tri takéto bunky ktoré budú slúžiť na skladovanie drobného materiálu. 
Bunky budú uzamykateľné. 
Vybavenie: rozvod: 380/220V, 50Hz, vonkajšia vst./výstup. zásuvka alebo prípojná skriňa, 
2x svietidlo 36W, 1 svietidlo 60W, 2x vypínač, 3x zásuvka 220V, rozvádzač, príprava na 






Obrázok 18: Skladovacia bunka 
3.2.9 Zariadenie BOZP a požiarnej bezpečnosti 
Stavenisko bude takisto vybavené lekárničkou a hasiacim prístrojom. Na oplotení a pri 
vstupoch a výstupoch na stavenisko budú tabuľky „Pozor stavenisko“ a „nepovolaným 
vstup zakázaný“ aby na stavenisko nešli obyvatelia a neboli zranení.  







Takisto sa pri lekárničke budú nachádzať aj dôležité čísla na záchranné jednotky:  
Zdravotná pomoc: 155 
Hasiči: 150 
Polícia: 158 
Núdzové volania :112 
Obrázok 19: Pozor 
stavenisko 




3.3 Technická správa ZOV 
3.3.1 Potreby a spotreby rozhodujúcich hmôt médií, ich zaistenie 
Voda 
Prevádzkové účely:  
Voda na umývanie áut – max. 30 vozidiel za deň. S potreba na 1 vozidlo: 250 l. 





Qa – prietok vody za sekundu [l/s] 
Sv – spotreba voda za deň [l] 
kn – súčiniteľ koeficient rovnomernosti odberu ( pre technologickú prevádzku kn=1,5) 







 ∗  ∗ 
	 ∗ 3600
 
Qb - prietok vody za sekundu [l/s] 
Pp – počet pracovníkov na stavbe 
Ns – normovaná spotreba vody na osobu za deň [l] 
kn – súčiniteľ koeficient rovnomernosti odberu ( pre technologickú prevádzku kn=2,7) 
T – čas za ktorý bude odber prebiehať [h]  
 =
32 ∗ 85 ∗ 2,7
10 ∗ 3600
= 0,20 
Q – celková spotreba vody 
Q= Qa+ Qb = 0,40+0,20 = 0,60 l/s 





Spotreba elektrickej energie 
S= 1,1* 0,5 + 0,8 + !" + 0,7"  
P1 – zariadenia s elektromotorom používané na stavenisku 
Ponorný vibrátor – 0,875kW 
Zváračka – 6,8kW 
Stavebný výťah – 1,3kW 
Miešačka omietok – 6,95kW 
Teplovzdušná pištoľ – 2,3kW 
P1 = 0,875+6,8+1,3+6,95+2,3= 18,225kW 
P2 – osvetlenie vo vnútorných priestoroch 
60W osvetlenie – 4ks 
36W osvetlenie – 19ks 
P2 = 4*0,06kW+19*0,036kW= 0,905kW 
P3 – osvetlenie vo vonkajších priestoroch 
Na stavbe budú v prípade núdze 4 LED 120W reflektory. 
P3 = 4*0,12= 0,48kW 
S= 1,1*0,5 ∗ 18,225 + 0,8 ∗ 0,905 + 0,48" + 0,7 ∗ 18,225"  
S= 18,05kW 
 
3.3.2 Odvodnenie staveniska  
Stavenisko bude odvodnené do kanalizačnej prípojky.  
 
3.3.3 Napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru 
Technická infraštruktúra: 
Prípojka elektrickej energie povedie zo zhotovenej prípojky. Na prípojke bude osadený aj 
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elektromer na sledovanie množstva odberu. Prípojka povedie ku kontajnerovým bunkám 
a do antoníčka na stavenisko.  
Vodovodná prípojka sa napojí z vyhotovenej prípojky, torá bude neskôr slúžiť pre 
administratívnu budovu. DN prípojky pre stavenisko je 32. Voda bude slúžiť na čistenie 
vozidiel a na spotrebu v hygienických bunkách. 
Stavenisko bude taktiež napojené na kanalizáciu. Tá pôjde z hygienických buniek ako 
splašková voda. Taktiež z umyvárne, ktorá bude slúžiť na umývanie znečistených vozidiel 
vychádzajúcich zo staveniska. Tá bude napojená na odlučovač ropných látok. 
Dopravné riešenie: 
Jediný prístup na stavenisko je z ulice Polní z južnej strany pozemku.  
Novostavba administratívnej budovy bude prebiehať n  ulici Zábřežská. Stavenisko sa 
nachádza na okraji mesta Šumperk. Vďaka svojej pozícii je ľahko prístupné dovozu 
materiálu z viacerých ciest. Hlavný prístup pôjde po ulici Zábřežská ktorá vedie až do 
centra mesta a na druhú stranu mesta odkiaľ bude dodávaný betón. Na druhom konci sa 
napája na cestu I. triedy vedúcu do Olomouca prípadne Hradca Králové.  
 
3.3.4 Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
Počas výstavby bude zvýšená hlučnosť a prašnosť. Prašnosť sa obmedzí plným oplotením 
ktoré bude okolo staveniska. Stavba nebude žiadnym i ý spôsobom negatívne vplývať na 
svoje okolie. 
 
3.3.5 Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie 
a ochranu drevín. 
Stavenisko bude oplotené 2m vysokým oplotením, aby sa zabránilo vstupu a následné 
možné zranenie nepovolaných osôb. Okolo staveniska bude taktiež rozmiestnené dopravné 
značenie, ktoré vodičov prinúti k zvýšenej pozornosti aby nedošlo k nehode. Požiadavky 




3.3.6 Maximálne zábery pre stavenisko  
Celková plocha staveniska je 3721 m2 plocha samotnej stavby je 664,2m2. Počas výstavby 
nevzniknú žiadne trvalé zábery. Dočasným záberom bude pozemok 2080/2 a to asfaltová 
komunikácia, chodník a zelený pás. Tie budú využívané počas prác na prípojkách 
inžinierskych sietí. Povolenie na dočasný záber bude musieť vydať mesto Šumperk. 
3.3.7 Druhy odpadov a ich likvidácia 
Počas výstavby a likvidácie staveniska a takisto počas realizácie výstavby budú vznikať 
rôzne druhy odpadov. Tie budú rozdelené podľa tabuliek odpadov podľa vyhlášky 
93/2016Sb. Vzniknutý odpad sa podľa tabuľky bude triediť a náležite sa zlikviduje či už 




Tabuľka 8 : Odpady vzniknuté pri výstavbe 
č. kód odpadu 
názov podľa katalógu 
odpadov 
kategória charakter vzniku spôsob likvidácie 






2 17 01 01 betón O 
práca na ŽB 
konštrukciách 
recyklácia 
3 17 04 05 železo a oceľ O 




4 17 02 01 drevo O debnenie recyklácia 





 N  debnenie 
odvoz a likvidácia 
oprávnenou 
stavebnou firmou  










 Odpady vzniknuté pri havárii     
č. kód odpadu 
názov podľa katalógu 
odpadov 
kategória charakter vzniku spôsob likvidácie 
1 17 05 03 








odvoz a likvidácia 
oprávnenou 
stavebnou firmou 
2 13 05 02 





odvoz a likvidácia 
oprávnenou 
stavebnou firmou 











3.3.8 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Samotná stavba nebude negatívne ovplyvňovať svoje okolie. Počas výstavby bude ale 
zvýšená prašnosť a hlučnosť, ktoré budú čiastočne znížené oplotením staveniska. 
Pracovníci budú oboznámení, aby pri možnosti zníženia tvorby hluku a prašnosti tak 
učinili. Hluk bude obmedzovaný použitím mechanizmov s menšou mierou hlučnosti. Počas 
výstavby sa bude dbať na dodržiavanie nočného pokoja. Stroje používané na stavbe budú 
musieť byť v dobrom technickom stave aby nedošlo k nadmernému k znečisťovaniu pôdy 
a ovzdušia. Znečistené vozidlá opúšťajúce stavbu budú umyté v umyvárke aby nedošlo 
k znečisťovaniu komunikácií. Ak sa bude v okolí nachádzať eleň bude sa dbať na to, aby 
nebola poškodzovaná.   
Výstavba prebehne podľa zákonov č.:  201/2012Sb. – o ochrane ovzdušia 
      114/1992Sb. – o ochrane prírody a krajiny 
      17/1992Sb. – o životnom prostredí 
      185/2001Sb. – o odpadoch  
Tabuľka odpadov sa bude triediť a likvidovať taktiež podľa vyhlášky 93/2016Sb.  
60 
 
3.3.9 Zásady bezpečnosti ochrany zdravia pri práci na stavenisku 
Táto časť bola samostatne rozobratá v kapitole č. 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci nosnej konštrukcie vrchnej stavby. 
3.3.10 Úpravy pre bezbariérové využívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Výstavbou administratívnej budovy sa žiadne takéto objekty neovplyvnia. 
3.3.11 Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenie 
Dopravné opatrenie je riešené v 5. časti tejto diplomovej práce – Situácia stavby so širším 
vzťahom dopravných trás. Stavba bude ovplyvňovať aj okolitú dopravu a preto budú na 
komunikáciách osadené dopravné označe ia, ktoré budú upozorňovať na prebiehajúcu 
výstavbu.  
3.3.12 Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby za prevádzky, 
opatrenie voči účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe a pod. 
Neboli stanovené žiadne špeciálne podmienky pre realizáciu stavby. 
3.3.13 Postupy výstavby, rozhodujúce čiastočné termíny 
Začiatok výstavby: 1.3.2017 
Plánované dokončenie podkladnej dosky: 6.4.2017 
Plánované dokončenie monolitickej konštrukcie: 17.7.2017 
Plánovaný koniec stavby: 8.12.2017 
Výkres zariadenia staveniska je v prílohe č. 3.1. Situácia širších dopravných väzieb je 
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4.1 Úvod  
V tejto časti diplomovej práce sa budem zaoberať strojmi použitými k výstavbe 
administratívnej budovy.  
 
4.2 Stroje pre zemné práce 
Caterpillar D4K2 
Pásový buldozér slúžiaci na odstránenie ornice na ploche pozemku.  
Technické parametre: 
Výkon motora:  71,3kW 
Objem radlice: 1,5-2,0 m3 
Prevádzková hmotnosť: 8,45-8,95t 
 








Caterpillar 315F LCR 
Pásový báger slúžiaci na nakládku zeminy alebo ornice a nákladné automobily a aj na 
výkop základov.  
Technické parametre: 
Výkon motora:  72 kW 
Objem lopaty : 0,35-0,97 m3 
Prevádzková hmotnosť: 15,1 -17,3t 
 
 
4.3 Stroje pre betonáž   
 
D32 Alba ručná ohýbačka betonárskej ocele  
Ohýbačka bude slúžiť na prípadné nutné ohnutie výstuže 
ktorá bude zabudovaná v železobetónovej konštrukcie. 
Max. ohýbacia kapacita ocele s pevnosťou 450 N/mm2 
(hladký profil-guľatina): 32 mm 
Hmotnosť (bez páky): 30 kg  
 
Viazacie kliešte RB217 MAX 




Priemer viazania: max 21mm  
Obrázok 22: Pásový báger 
Obrázok 23: Ohýbačka výstuže 




Viazacie kliešte RB397 MAX 
Kliešte budú slúžiť na urýchlenie viazania 




Priemer viazania: 18-39mm  
 
Autodomiešavače MAN s nadstavbou Stetter C3 Heavy Duty Line  
Tieto domiešavače ponúka firma ZAPA, ktorá bude dovážať na stavbu betón zo svojich 
betonární. Cesta na stavenisko je dlhá 4,7 km a domiešavaču by mala zabrať asi 10 minút. 
Z tohto dôvodu budú potrebné 3 kusy týchto domiešavačov, ktoré sa budú otáčať na trase 
betonáreň-stavenisko. Rozhodol som sa preň aj kôli veľkému objemu, ktorý ponúka aby 
bol počet vozidiel čo najmenší.  
 
Obrázok 26: Autodomiešavač MAN s nádstavbou Stetter 
Technické parametre: 
Objem:  9m3 
Stupeň plnenia : 56,9% 
Obrázok 25: Viazacie kliešte 397 
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Sklon bubnu 11,2% 
 
Obrázok 27: Technické parametre domiešavač  
 
Obrázok 28: Nárys nádstavby Stetter 
Schwing S 36 X 
Týmto čerpadlom taktiež disponuje firma ZAPA a dosah čerpadla je adekvátny budove. 
 Technické parametre: 
Vertikálny dosah: 36m 
Horizontálny dosah: 32m 
dopravované množstvo:163 m3 
zapatkovánie:  vpredu – 6,98m 
  vzadu – 6,40m 

















Obrázok 31: Technické parametre čerpadla 
 
 
Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor Perles AV 585T 
Ponorný vibrátor bude slúžiť na zhutnenie zvislých konštrukcií ale aj základov. 
Technické parametre: 
Príkon: 875W 
Hutniaci výkon: 35 m3 
Hmotnosť : 15kg 
Priemer: 58mm 










Barikell – vibra čná lata 2,5m 









4.4 Stroje pre manipuláciu s materiálom 
Autožeriav – Liebherr LTM 1030-2 
Tento žeriav som si zvolil pretože ním disponuje firma Autojeřáby - Rekos, ktorá sídli 
v Olomouci. Bude slúžiť na výklad materiálu z nákladných automobilov a pre sun 
materiálu zo skládky na pracovisko.  
 
Technické parametre: 
Max. nosnosť : 35t 
Max. dosah: 26m 
Výložník 9,2-30,0m 
Prejazdná šírka: 2,50m 
Prejazdná hmotnosť: 24,0t 
 
Obrázok 33: Vibračná lata 









Obrázok 36: Graf únosnosti žeriavu Liebherr LTM 1030-2 
 
Stavebný výťah GEDA 200Z 
Technické parametre: 
Max. nosnosť: 200kg 
Príkon: 1,3kW 
Max. výška: 30m 
Preprava ľudí: NIE 




4.5 Stroje pre dovoz materiálu na stavbu 
Valník MAN TGX 26.440 6x2 
Ťahač bude slúžiť na dopravu materiálu na stavenisko. 
 
Technické parametre: 
Druh paliva: Nafta 
Výkon: 324kW 
Užitočná hmotnosť: 12,200 t 
Celková hmotnosť 26,000 t  
Rozmery (dxšxv): 10050 x 2550 x 
3700 mm  
 
 
MAN TGS 22.440 6x6 
Nákladné auto slúžiace na prepravu zeminy počas výkopových prác. Keďže sa skládka 
nachádza 18,9km od staveniska bude potreba 5 takýchto vozidiel. 
Technické parametre: 
Nosnosť: 12t  







Obrázok 38: Valník MAN TGX 
Obrázok 39: MAN TGS 
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MAN TGA 22.440 4x2 
Nákladné auto slúžiace na prepravu kontajnerov 
Technické parametre: 
Nosnosť: 8t  
Rozmery: 6700 x 2550 x 3350 mm 
 
 
4.6 Ostatné stroje a zariadenia 
Čerpadlo na anhydrit Brinkmann FHS 200/3 
Technické parametre: 
Objem násypky: 250l 
Hmotnosť: 960kg 
Rozmery d x š x v: 4 200x1 300x1 280 mm 
 
Vysokotlaková umývačka Nilfisk ALTO WAP  
Umývačka bude slúžiť na čistiace práce okolo staveniska. Takisto sa s ňou odstráni špina 
zo znečistených vozidiel opúšťajúcich stavbu. 
Technické parametre: 





Obrázok 40: MAN TGA 
Obrázok 41: Čerpadlo na anhydrid 




Zváračka KIT 305 STANDARD 
Zváračka bude slúžiť na zváranie výstuže železobetónovej 
konštrukcie.  
Technické parametre: 
Napájacie napätie:  3x400V 
Síťový proud:    12,3 A 
Příkon 60%:    8,6 KVA 
Rozměry DxŠxV    835x480x840 mm 
Hmotnost    98 kg 
 
Omietací stroj Maltech M5 
Technické parametre:  
Dopravný výkon: 5-55l/min 
Hmotnosť: 257kg 
Výkon : 6,95 kW 
 
Totálna stanica LEICA BUILDER 400 
Stanica sa bude využívať na zameriavanie stavebných 
konštrukcií.  
Technické parametre:  
Presnosť merania: 5̋ 
Dosah merania na hranol : 500m 
Dosah merania bez hranolu : 15m 
  
 
Obrázok 43: Zváračka KIT 
305 Standard 
Obrázok 44: Omietací stroj 
Maltech 5 
Obrázok 45: Totálna stanica Leica 
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Teplovzdušná pištoľ Bosch GHG 660 LCD 
Pištoľ sa použije pri spájaní hydroizolácie. 
Technické parametre:  
Príkon : 2,6kW 
Napätie: 230V 
Hmotnosť: 1,0 kg  
 
Plán nasadenia strojov je v prílohe 4.1.  
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Administratívna budova sa nachádza na okraji mesta Šumperk na rohu ulíc Polní a 
Zábřežská. Stavenisko je prístupné jedine po ulici Zábřežská ktorá vedie smerom do centra 
mesta ale napája sa aj na cestu prvej triedy. Jediný prístup na stavenisko bude z ulice Polní.   
Dopravné trasy  
Trasa č.1 meria 4,7 km bude slúžiť na dovoz betónu a anhydritu z betonárne ZAPA. Keďže 
prejazd cez centrum mesta je pre nákladné automobily zakázaný povedie trasa z ul. 
Bratrušovská, kde firma sídli, cez ulice Lidická, Jesenická a na Zábřežskú, vedúcu k 
budovanej administratívnej budove. Na zvolenej trase bude premávať autodomiešavač 
MAN, s nadstavbou Stetter C3 Heavy Duty Line a čerpadlo Schwing S 36X , ktoré 
vyhovejú všetkým dopravným predpisom po celej dĺžke trasy.  
Bod záujmu č.1 – pravouhlá zákruta s vnútorným polomerom otáčania 30m – vyhovuje. 
Bod záujmu č.2 – kruhový objazd  s vnútorným polomerom otáčania 15m, vonkajším 20m 
– vyhovuje. 
Bod záujmu č.3 – kruhový objazd s vnútorným polomerom otáčania 30m – vyhovuje. 
Trasa č.2,  povedie zo Zábřeh a bude dlhá 13,2km. Tu sa bude nachádzať záložná 
betonáreň firmy ZAPA. Tá sa použije pri prípadných komplikáci h prvej betonárne, aby 
sa práce na betonážach, ktoré musia byť hotové v priebehu dňa nezastavili. Trasa povedie 
z cesty I. triedy vstupujúcej do Šumperka priamo na ulicu Zábřežskú.  
Bod záujmu č.1 – kruhový objazd s vnútorným polomerom otáčania 30m – vyhovuje. 
Trasa č.3 meria 18,9 km a povedie na skládku zeminy ktorá sa nachádza v lome v Dolní 
Libine. Pri vstupe do Šumperku z lomu sa nachádza most (bod záujmu č. 1) kde bude 
musieť vodič nákladného auta dbať aby prešiel po moste sám keďže mierne prekračuje 
maximálnu povolenú hmotnosť. Ako samostatné vozidlo ale prejsť môže. Prichádzať bude 
po ceste Uničovská. Ďalej sa bude napájať na Jesenickú ale keďže sa na trase nachádza 
podchod (bod záujmu č.2) s max. povolenou výškou 3,1m (MAN bude mať 3,3m) bude 
musieť spraviť obchádzku cez ulice Dolnostudénska a Žerotínova. Potom sa z ulice 
Jesenickej napojí už priamo na Zábřežskú. 7,75 
Bod záujmu č.3 – ostrá zákruta s vnútorným polomerom 7m, vonkajším – 12m – vyhovuje. 
Bod záujmu č.4 – križovatka s vnútorným polomerom 12m, vonkajším – 16m – vyhovuje. 




Bod záujmu č.6 – kruhový objazd s vnútorným polomerom otáčania 30m – vyhovuje. 
 
Trasa č.4 vedie z armovne z Olomouca. Keďže cesta povedie po ceste I. triedy a po 
rýchlostnej ceste nemala by mať žiadne obmedzenia. Pri príchode do Šumperka sa hneď
napojí na ulicu Zábřežskú a je na stavenisku.   
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Časový harmonogram sa nachádza v prílohe 6.1 a časovo finančný harmonogram  
v prílohe 6.2. Oba boli spracované pomocou Excelu. V prílohe 6.3 Som spravil prepočet 
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Táto kapitola je samostatne spracovaná v programe CONTEC. Podrobný časový 
harmonogram pre administratívnu budovu sa nachádza v prílohe č. 7.1. Ďalej v prílohe 7.2 
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8.1 Všeobecné informácie o stavbe 
8.1.1 Identifika čné údaje 
Názov stavby:  Administratívna budova s komerčními 
provozy, Šumperk 
Druh stavby: Novostavba 
8.1.1.1 Miesto stavby 
Miesto stavby:     č.p. 562/2, Šumperk, okres Šumperk 
Katastrálne územie:    Šumperk  
Parcely:  
562/2 
Investor: SAN-JV s.r.o., Lidická 2567/56,          
Šumperk 787 01 
8.1.2 Všeobecné informácie o stavbe 
Budovou bude novostavba administratívnej budovy na ul. Zábřežská v Šumperku.  
Stavba bude založená na monolitických pätkách a pásoch ktoré budú vyvýšené pomocou 
strateného debnenia zo zalievačiek. Budova nebde mať žiadne podzemné priestory. 
V úrovni terénu bude vytvorená železobetónová podkladová doska. Železobetónová 
konštrukcia bude tvoriť kombinácia stĺpov so stenami stužujúceho jadra v zvislom smere 
a stropná železobetónová doska s obvodovými trámami v smere vodorovnom. 
Konštrukciou prekonávajúcou výškové úrovne bude monolitické schodisko. Obvodový 
plášť bude ďalej tvoriť murivo postavené na stropnej doske. Strecha bude plochá a bude 
mať tri varianty – terasa, vegetačná strecha a klasická strecha. Opláštenie bude 
z minerálnej vlny a obkladových lícových pásikov po celej budove. 
8.1.3 Všeobecné informácie o procese  
Predmetom tohto technologického predpisu je výstavba nosnej konštrukcie vrchnej stavby 
administratívnej budovy v Šumperku. Tá bude založená na základových pätkách 
a základových pásoch. Zvislé prvky budú tvoriť stĺpy a steny. Najprv sa vždy naviaže 




prípravkom a následne sa prvky zabetónujú. Bude nutné dbať aby sa výstuž vždy 
previazala na začiatku so základovými konštrukciami a následne s konštrukciami v ďalších 
poschodiach. Takisto sa nechá voľne trčiaca výstuž v miestach kde sa bude na ŽB 
konštrukcie napájať schodisko. Vodorovné konštrukcie budú tvoriť ŽB stropy s trámami 
po obvode stavby.  
8.2 Prevzatie pracoviska   
Pred začatím preberania stavby musia byť hotové všetky predchádzajúce práce. Budú 
dokončené výkopy základové konštrukcie a podkladová doska. Všetky práce prebehnú 
vstupnými kontrolami, ktoré budú ďalej rozpísané v kapitole 9 – Kvalitatívne požiadavky 
a ich zaistenie. 
Pracovisko nebude nutné predávať keďže prácu bude vykonávať stále tá istá firma.  
 
8.3 Pracovné podmienky 
8.3.1 Pripravenosť pracoviska 
Pred technologickou etapou výstavby nosnej konštrukcie administratívnej budovy sa 
v prvom rade skontroluje dokončenosť predchádzajúcich prác.  
Okolo staveniska bude vystavané mobilné oplotenie brániace vstupu nepovolaných osôb na 
stavenisko. Pre príjazd na stavenisko bude slúžiť vstup z ulice Polní. Pri vstupe do 
staveniska bude vrátnica, kde sa budú kontrolovať šetky vozidlá vstupujúce na 
stavenisko. Pre pracovníkov budú na stavbe umiestnené mobilné bunky, ktoré budú slúžiť 
ako kancelária pre stavbyvedúceho, zasadacia miestnosť, šatňa, sociálne bunky pre 
pracovnú čatu a bunky slúžiace pre skladovanie pracovného náradia, pomôcok a drobného 
materiálu. Na stavbe bude zhotovená spevnená plocha zo štrku pre automobily 
a parkovacie miesta, spevnená a odvodnená plocha pre skládku materiálu, a vymedzený 
priestor pre skládku zeminy. Takisto sa vytvorí plošina pre umývanie znečistených vozidiel 
ktorá bude pri odtoku vody napojená na odlučovač ropných látok. 
Ako zdroj elektrickej energie bude slúžiť elektrická prípojka. Takisto je stavenisko 
napojené na miestny vodovod, ktorý bude slúžiť ako zdroj vody a na  kanalizáciu, ktorá 
bude slúžiť ako odvod splaškovej vody z buniek, odpadovej vody z plošiny, ktorá bude 




8.3.2 Klimatické podmienky 
Poveternostné podmienky bude stavbyvedúci a majster kontrolovať každý deň pred 
začiatkom prác na stavbe a počas celého dňa. Všetky práce budú prerušené ak rýchlosť 
vetra prekročí 10m/s alebo ak viditeľnosť klesne pod 30m. Ak by teplota klesla pod 5°C do 
max -5°C je nutné aby boli do betónu pridávané látky umožňujúce betonáž pri týchto 
teplotách prípadne zahrievanie už hotových betónových konštrukcií. Stavebné práce nie je 
vhodné vykonávať v daždi. Ak teplota klesne pod -10°C je zakázané vykonávať zváračské 
práce. Pre práce vo výškach nad 5m platí zákaz vykonávania práce pri rýchlosti vzduchu 
nad 8m/s.  
8.3.3 Inštruktáž pracovníkov 
Pracovníci ktorí sa budú nachádzať na stavenisku budú oboznámení s nasledujúcimi 
pravidlami a povinnosťami: 
- Oboznámenie s technologickým postupom stavebných prác 
- BOZP 
- Oboznámenie s pracovnou dobou trvajúcou od 7:00 do 18:00 s jednou hodinovou 
prestávkou. 
- Všetci zamestnanci, u ktorých je vyžadovaný profesijný preukaz, ich budú mať platné 
a budú ich nosiť so sebou 
- Protipožiarnou ochranou 
Pri prípadnom nedodržiavaní niektorých z uvedených podmienok, je nutné aplikovať 










8.4 Materiály, ich doprava a skladovanie 
8.4.1 Materiály 
Betón 
Tabuľka 9 : Množstvo betónu 
Betón C30/37 Stĺpy 55,072m3 
 Steny 98,815 m3 
 Strop 360,613 m3 
 Preklad 61,38 m3 
 Schodisko 6,628 m3 




Tabuľka 10 : Množstvo výstuže 
Oceľ B500B Stĺpy 6,609 t 
 Steny 11,858 t 
 Strop 43,274 t 
 Preklad 7,366 t 
 Schodisko 0,795 t 









Tabuľka 11 : Množstvo debnenia 
Debnenie Stĺpy 550,720 m2 
 Steny 413,106 m2 
 Strop 2025,03 m2 
 Preklad 511,500 m2 
 Schodisko 46,844 m2 
 Celkom 3547,2 m2 
 
 
8.4.2 Doprava materiálu 
- Primárna doprava 
Doprava betónovej zmesi bude prostredníctvom domiešavačov MAN s nadstavbou Stetter 
C3 Heavy Duty Line o objeme 9m3. Betón bude dovážaný z betonárne vzdialenej 4,7 km 
od staveniska patriacej firme ZAPA.  
Preprava výstuže a debnenia bude prebiehať pomocou valníku MAN TGX. Dĺžka cesty od 
armovne po administratívnu budovu je 57,5 km. 
- Sekundárna doprava 
Sekundárna doprava po stavenisku bude organizovaná z  pomoci niekoľkých strojov. 
Betónová zmes bude za pomoci čerpadla betónovej zmesi Schwing S 36 X ktoré bude 
slúžiť na dopravu betónovej zmesi pre menšie vzdialenosti.  
Prevoz výstuže a debnenia bude prevážaná pomocou aut žeriavu  Liebherr LTM 1030-2. 
Tento sa ďalej využije na prenos buniek a vykladanie iného materiálu. 
8.4.3 Skladovanie materiálu 
Betonárska výstuž bude skladovaná na pracovisku priamo na základovej alebo stropnej 




podkladoch v takých vzdialenostiach aby sa výstuž výrazne neprehýbala. Typ výstuže bude 
starostlivo značený viditeľnými štítkami aby nedošlo k jej zámene. Pri nepriaznivom 
počasí je nutné skladovanú výstuž pred ním chrániť ochrannými plachtami. 
Debnenie bude skladované na skladovacej ploche. Debnenie bude očistené, riadne 
označené a bude uložené na podkladkoch. Pri nepriaznivom p časí je nutné skladovanú 
výstuž pred ním chrániť ochrannými plachtami. 
Skladovacia plocha vytvorená na stavenisku bude rovná, spevnená a odvodnená. Rozmery 
tejto plochy budú 12,5x4,5m. 
Drobný materiál a stavebné náradie bude skladované v uzamykateľných stavebných 
bunkách nachádzajúcich sa v priestoroch staveniska.  
8.5 Personálne obsadenie 
Výpis potrebný počet pracovníkov v závislosti na čase je vypracovaný v programe 
CONTEC v prílohe č. 7.1.,7.2.,7.3. v časovom harmonograme. 
 
Každá osoba ktorá má profesijný preukaz ho bude mať platný a bude ho nosiť so sebou. 
Pracovníci budú zdravotne aj fyzicky spôsobilý. 
1x Vedúci čaty – SŠ, 5 rokov praxe, vodičský preukaz B, preškolenie 
6x Viazač výstuže – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie 
1x Autožeriavnik – SŠ, 3 roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz C+E, preškolenie 
2x Betonár – SŠ, 3 roky praxe, preškolenie 
4x Šofér domiešavač  – SŠ, 3 roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz C+E, 
preškolenie 
1x Šofér nákladného automobilu – SŠ, 3 roky praxe, strojný preukaz, vodičský preukaz 
C+E, preškolenie 
1x Šofér a obsluha betonárskeho čerpadla – SŠ, 3 roky praxe, strojný preukaz, vodičský 
preukaz C+E, preškolenie 




8.6 Stroje, náradie a pracovné pomôcky 
8.6.1 Stroje 
Detailnejší popis strojov je v 4. Kapitole tejto diplomovej práce – Návrh strojnej zostavy 
 
Stroje slúžiace na betonáž 
-D32 Alba ručná ohýbačka betonárskej ocele  
-viazacie kliešte RB217 MAX 
-viazacie kliešte RB397 MAX 
-autodomiešavače MAN s nadstavbou Stetter C3 Heavy Duty Line  
-čerpadlo na betón Schwing S 36 X 
-Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor Perles AV 585T 
-Barikell – vibračná lata 2,5m 
Stroje slúžiace na manipuláciu s materiálom 
-autožeriav – Liebherr LTM 1030-2 
-ťahač Iveco AS440 S45 T/P 
-náves Schwarzmüller 
Ostatné stroje a zariadenia 
-vysokotlaková umývačka Nilfisk ALTO WAP 
-zváračka KIT 305 STANDARD 
-totálna stanica LEICA BUILDER 400 
8.6.2 Pracovné náradie 








- karbobrúska  
- kotúčová píla na drevo 







Zariadenia na prekonanie výšky 
-premiestniteľné lešenie na kolieskach 








-záchytné bezpečnostné prvky pre prácu vo výškach 
8.7 Pracovný postup 
Zvislé konštrukcie  
Medzi vytvorením základových konštrukcií a a zhotovením podkladnej dosky je nutné ešte 
zhotoviť časť zvislých konštrukcií medzi týmito úrovňami. Týka sa to stĺpov a ŽB stien 
v oblasti výťahovej šachty. Pri nich sa výstuž vyčnievajúca zo základov previaže 
s výstužou týchto konštrukcií. Po vyviazaní výstuže sa prizve ku kontrole dozor ktorý 




 Na výstuž sa pripevnia distančné prvky ktoré zaistia krytie výstuže. Prvky sa potom 
zadebnia debnením ktoré bude natreté oddebňovacím prípravkom a môžu sa zabetónovať. 
Stĺpy sa budú debniť pomocou debnenia Doka KS Xlife. Debnenie sa zhotoví v pred, 
umiestni sa na požadované miesto a následne sa uzavrie pomocou spojovacieho háku 
a zatiahne kotevnou matkou. Nakoniec sa namontujú opory debnenia.  
 
 
Debnenie stien bude zrealizované pomocou Alu-Fraumax Xlife. Jednotlivé steny debnenia 
sa pospájajú svorkami a umiestnia sa na miesto. Oproti stojace steny sa spoja pomocou 
závitových tyčí a dotiahnu pomocou špeciálnych matíc. V debnení bude na závitovú tyč 
nasadená plastová trubička ktorá umožní závitovú tyč následne vytiahnuť. Nakoniec sa 
vytvoria opory debnenia. Na priebeh debnenia bude dozerať pracovník preškolený firmou 
Doka. 
Betonáž prebehne pod dozorom stavbyvedúceho alebo in j zodpovednej osoby. Betónovať 
sa bude pomocou čerpadla Schwing S 36X do ktorého budú prinášať betónovú zmes 
navrhnuté domiešavače. Počas betonáže sa dozrie na maximálnu výšku zhadzovania 
betónu ktorá nepresiahne 1,5m a na poriadne zvibrovanie zmesi aby nevznikli vzduchové 
bubliny alebo hniezda. Po dostatočn m zatvrdnutí týchto konštrukcií odstráni debnenie tak 
aby sa konštrukcie nepoškodili, preberú sa znova dozorom keďže budú následne zasypané 
a vytvorí sa podkladná doska. Pri nej bude nutné dbať na dobré zatmelenie prestupov 
Obrázok 47: Debnenie stĺpu 




inžinierskych sietí. Počas nasledujúcich dní je nutné zabetónované konštrukcie ošetrovať 
kropením vody aby nedošlo k rýchlemu vysychaniu betónu a následnému vzniku trhlín. 
Po zhotovení a zaizolovaní podkladnej dosky sa začne s prácou na zvislých konštrukciách 
v 1NP. Dôležité je dobre zaizolovať podkladnú dosku v mieste pracovných špár. Tie sa 
budú izolovať pomocou kryštalickej izolácia ktorá sa nanesie plošne v mieste pracovnej 
špáry potom sa na to nanesie hydroizolačný pás ktorý sa napichne na výstuž. Pás bude 
dostatočne široký aby sa dal spojiť s okolitými pásmi. Na túto vrstvu príde ešte poistný 
náter kryštalickej izolácie. 
Potom sa naviaže výstuž podľa projektovej dokumentácie. Tú bude nutné taktiež pr viazať 
s výstužou, ktorá vyčnieva zo základov. Taktiež sa začnú práce na obvodových trámoch 
ktoré budú realizované spolu so zvislými konštrukciami. Ak bude výstuž hotová preberie 
ju stavebný dozor. Na ňu sa potom namontujú distančné prvky aby sa dodržala krycia 
vrstva betónu od debnenia. 
V prípade že je výstuž správne zhotovená môžu sa konštrukcie zadebniť. Debnenie musí 
byť pred montážou natreté oddebňovacím prípravkom. V prípade trámov sa debnenie bude 
realizovať pred viazaním výstuže. Následne sa môže začať s betonážou. 
Betónovať sa bude pomocou čerpadla Schwing S 36X do ktorého budú prinášať betónovú 
zmes navrhnuté domiešavače. Počas betonáže sa dozrie na maximálnu výšku zhadzovania 
betónu ktorá nepresiahne 1,5m a na poriadne zvibrovanie zmesi aby nevznikli vzduchové 
bubliny. Po dostatočnom zatvrdnutí týchto konštrukcií odstráni debnenie tak aby sa 
konštrukcie nepoškodili. Počas nasledujúcich dní je nutné zabetónované konštrukcie 
ošetrovať kropením vody aby nedošlo k rýchlemu vysychaniu betónu a následnému vzniku 
trhlín. 
Rovnako sa bude postupovať j v prípade ďalších podlaží. 
  
Vodorovné konštrukcie 
Počas čakania na tvrdnutie zvislých ŽB konštrukcií sa môže začať pracovať na debnení 
vodorovných konštrukcií Najprv sa vykoná rozmiestnenie stĺpikov, ktoré sa stabilizujú 
pomocou trojnožky. Na stĺpiky umiestnime najprv primárne nosníky a na ne potom 
nosníky sekundárne. Nosníky budú vyzdvihnuté pomocou vidlicových tyčiach. Na tieto 




závitov. Na priebeh debnenia bude dozerať pracovník preškolený firmou Doka. V tejto 
fáze je už nutné aby boli zvislé konštrukcie oddebnené. Treba takisto zhotoviť prestupy 
stropnou konštrukciu podľa PD, dodržať aby zhotovené zvislé konštrukcie boli o niečo 
vyššie ako vrchná hrana debnenia. Schéma časti stropného debnenia sa nachádza v prílohe 
8.2 – debnenie stropu. 
 
Obrázok 49: Debnenie stropu 
 Po zhotovení debnenia resp. jeho časti sa naukladajú distančné prvky ktoré zaistia krytie 
výstuže a môže zač ť s jej viazaním. Následne ju preberie stavebný dozor. V prípade že 
bude v poriadku môže sa začať s betonážou. Betónovať sa bude pomocou čerpadla 
Schwing S 36X do ktorého budú prinášať betónovú zmes navrhnuté domiešavače. Počas 
betonáže sa dozrie na maximálnu výšku zhadzovania betónu ktorá nepresiahne 1,5m a na 
poriadne zvibrovanie zmesi aby nevznikli vzduchové bubliny. Počas nasledujúcich dní je 
nutné zabetónované konštrukcie ošetrovať kropením vody aby nedošlo k rýchlemu 
vysychaniu betónu a následnému vzniku trhlín. Po dostat čnom zatvrdnutí týchto 
konštrukcií odstráni debnenie tak aby sa konštrukcie nepoškodili. Čiastočné oddebnenie 
môže nastať už po jednom týždni. Presný údaj je závislý na teplot  a je dá sa potom 
spresniť pomocou vzorca.  Keďže strop v momente ďalšieho zaťažovania počas výstavby 




pod stropnou konštrukciou stojky. Rovnako sa bude postupovať aj v prípade ďalších 
podlaží. 
Konštrukcia schodiska 
S výstavbou prvého schodiska sa začne v momente keď sa oddební strop nad 2NP. Pri 
realizácii sa začne najprv s debnením schodníc a medzipodesty. Následne sa začne 
s viazaním výstuže ktorá bude previazaná so stužujúcim jadrom, základom a stropnou 
konštrukciou. Potom sa zhotoví debnenie stupňov a môže sa zač ť s betonážou. Ak 
dosiahne betón dostatočnú pevnosť môže sa schodisko oddebniť. Rovnako sa bude 
postupovať aj v prípade ďalších podlaží. 
  
8.8 Akosť a kontrola kvality 
Táto podkapitola je podrobnejšie rozobratá v 9. kapitole tejto diplomovej práce – 
Kvalitatívne požiadavky a ich zaistenie 
8.8.1 Vstupná kontrola 
Kontrola projektovej dokumentácie – platnosť a úplnosť dokumentácie 
Prevzatie pracoviska – zariadenie staveniska, dokončenie predchádzajúcich etáp 
Akosť a skladovanie materiálu – kontrola betónu, debnenia, výstuže, ich zhoda 
s požadovanými materiálmi a ich skladovanie 
Spôsobilosť pracovníkov – kontrola spôsobilosti, oprávnenia, certifikáty, BOZP 
Technický stav strojov – kontrola technického stavu strojov, kompletnosť ich vybavenia 
8.8.2 Medzioperačná kontrola 
Poveternostné podmienky – kontrola poveternostných podmienok 
Vytvorenie debnenia – jeho tesnosť, tuhosť, zhotovenie priestupov, rozmery, poloha 
Osadenie výstuže – uloženie, zhoda s dokumentáciou, pr fil, stykovanie, zaistenie krytia, 
čistota 
Ukladanie betónu – ukladanie betónovej zmesi, stabilit  debnenia 
Hutnenie betónu – kontrola správneho hutnenia čerstvého betónu 
Kontrola ošetrovania bet. konštrukcií – kontrola teploty, vlhčenia 




8.8.3 Výstupná kontrola 
Kontrola povrchu konštrukcií – čistota povrchu, dutiny, hniezda 
Kontrola geometrickej presnosti – kontrola rozmerov zhotovených konštrukcií, osadenie 
prestupov 
Predanie konštrukcie – predanie konštrukcie ďalším dodávateľom 
 
8.9 Bezpečnosť a ochrana pri práci – BOZP 
Všetci pracovníci nachádzajúci sa na stavenisku budú riadne preškolení ohľadom BOZP, 
s požiarnou bezpečnosťou na stavenisku a podávaním prvej pomoci. Práce na ktoré sú 
potrebné profesijné preukazy budú vykonávať len oprávnení pracovníci.  
Táto podkapitola je podrobnejšie rozobratá v 10. kapitole tejto diplomovej práce – 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
8.10 Ekológia – vplyv na životné prostredie 
Proces výstavby administratívnej budovy a ani jej následné užívanie nebude negatívne 
ovplyvňovať okolité životné prostredie. Nebude vznikať žiadne znečistenie, nadmerný 
hluk alebo prašnosť. 
Znečistené stroje opúšťajúce stavenisko budú očistené, pričom na odvode vody použitej na 
čistenie bude umiestnený odlučovač ropných látok. 
Je nutné zabrániť úniku prevádzkových kvapalín strojov. Ak by sa tak stalo je nutné 
zabrániť ďalšiemu úniku látok a na poškodené miesto vysypať Vapex, ktorý bude na území 
staveniska. Znečistenú pôdu je nutné odstrániť a nahradiť novou. 
Tabuľku s odpadmi nájdeme v 3. Kapitole tejto diplomovej práce – Riešenie organizácie 
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9.1 Vstupná kontrola 
9.1.1 Kontrola projektovej dokumentácie 
Predaná projektová dokumentácia musí byť platná, úplná a schválená príslušným 
stavebným úradom podľa vyhl. 268/2009Sb., a novely 62/2013Sb.  
9.1.2 Prevzatie pracoviska 
Vybavenie staveniska 
Stavenisko musí byť prístupné okolitým komunikáciám, musí byť oplotené do výšky 2m, 
vonkajšie komunikácie budú označené dopravným značením. Stavenisko bude obsahovať 
staveniskové prípojky, vnútorné spevnené komunikácie, mobilné bunky a geodetické body. 
Stavenisko bude v súlade s nariadením vlády 591/2006Sb.  
Kontrola predchádzajúcich prác 
Vykoná sa kontrola predchádzajúcich prác a to zhotovenie podkladnej dosky a 
základových konštrukcií.  Bude sa kontrolovať poloha podkladnej dosky a základov a ich 
odchýlky v  rozmeroch. Tie budú musieť splňovať normové hodnoty podľa noriem ČSN 
EN 13670 a ČSN 73 0205.  
Odchýlky:  Polohovo od osi: ±25mm 
  Výškovo: ±20mm 
9.1.3 Akosť a skladovanie materiálu 
Keď príde materiál na stavbu skontroluje sa s či fyzický stav súhlasí s dodacím listom.  
Výstuž 
Skontroluje sa jej označenie na štítkoch či je správne a čitateľné. Náhodne sa prekontroluje 
pár kusov či súhlasí materiál s jeho označením. Skontrolujeme, či výstuž nie je poškodená, 
alebo priveľmi skorodovaná. Výstuž bude skladovaná na spevnenej a odvodnenej ploche 
na hranoloch. Tie budú umiestnené tak, aby nedošlo k priehybu materiálu tak jeho 
následnému zdeformovaniu.  
Betón  
Pri každom dodaní sa skontrolujú na dodacom liste všetky vlastnosti betónu či odpovedajú 




vykonávať skúška sadnutia kužeľa podľa ČSN EN 12350-2, kde pre betón bude 
vyžadovaný stupeň S3. Povolená odchýlka 10mm. 
 
Obrázok 50: Skúška sadnutia 
Skúška pevnosti bude vykonaná podľa ČSN EN 12390-3. Z každých 50m3 sa vezme 
minimálne 3 vzorky. Z nich sa vytvoria kocky s hranami o dĺžke 150mm. Vzorky budú 
označené stupňom sadnutia kužeľa dátumom odobratia a druhom betónu. Na dvoch 
vzorkách sa vykoná skúška po 7 dňoch a na jednej po 28dňoch.    
Debnenie 
Pri dodávke debnenia sa skontroluje počet, typ dodaných kusov, ich kvalita a znečistenie. 
Skladovať sa bude na hranoloch na spevnených a odvodnených plo ách. 
9.1.4 Spôsobilosť pracovníkov 
Skontroluje sa spôsobilosť zamestnancov, či veštci zamestnanci boli preškolení o BOZP, 
požiarnou bezpečnosťou, či boli oboznámený s technologickými postupmi na stavebných 
prácach. Pracovníci, u ktorý budú vyžadované profesijné preukazy ich budú mať platné 
a budú ich nosiť so sebou.   
9.1.5 Technický stav strojov 
Pravidelne sa bude kontrolovať technický stav strojov, dozrie sa či nie sú poškodené a či 
im neunikajú prevádzkové kvapaliny. Skontroluje sa taktiež ich kompletnosť vybavenia. 
Pri odchode strojov zo staveniska sa skontroluje ich čistota. Ak by boli znečistené je nutné 
ich pred odchodom očistiť, aby neznečisťovali vozovky. 
9.2 Medzioperačná kontrola 
9.2.1 Poveternostné podmienky 
Kontrola sa bude vykonávať každý deň minimálne 4 krát. Kontrolovať sa bude teplota, 




na zemi a 8m/s pre práce na výškach. Takisto ak viditeľnosť klesne pod 30m. Betonáž sa 
zastaví ak priemerná denná teplota klesne pod 5°C alebo k jednorázovo klesne teplota pod 
0°C. Teplota podkladu alebo pracovnej špáry nesmie klesnúť pod 5°C, teplota čerstvého 
betónu pred uložením do debnenia nesmie klesnúť pod 10°C. Ak klesne teplota pod -10°C 
je nutné ukončiť aj zváračské práce.   
9.2.2 Vytvorenie debnenia 
Umiestnenie debnenia musí odpovedať miestam projektovej dokumentácie. Debnenie musí 
byť čisté, súvislé, pevné a tesné. Pred uložením sa skontroluje či je debnenie natrené 
oddebňovacím prípravkom. Odchýlky debnenia od umiestnenia projektovej dokumentácie 
musia splňovať limitné hodnoty z normy: ČSN 730210-1.  
Debnenie stĺpu:     Odchýlka od osi : ±8mm  
      Horná hrana debnenia ±10mm 
Debnenie stien:    Vnútorná hrana opernej plochy: ±8mm 
      Lícovanie hrán debnenia: ±5  
      Horná hrana debnenia ±10mm 
Debnenie vodorovných konštrukcií:  Výšková úroveň debnenia: ±10mm 
      Lícovanie hrán debnenia: ±5mm 
Prestupy:      Kruhové:  od osi : ±25mm  
        od priemeru: ±10mm 
      Hranaté: od osi: ±25mm 
        rozmery otvoru: ±25mm 
9.2.3 Osadenie výstuže 
Osádzať výstuž budú len ľudia s viazačskými preukazmi. Kontrolu, už zhotovenej 
konštrukcie, vykoná statik. Kontrolovať bude limitné hodnoty odchýlok podľa normy ČSN 
EN 13670. Kontrolovať sa bude poloha výstuže, krycia vrstva, priemer prútov a ich 





Obrázok 51: Odchýlky výstuže 
 
9.2.4 Ukladanie betónu 
Na ukladanie betónu teda na samotnú betonáž bude dohlia ať zodpovedná osoba – betonár. 
Bude dohliadať aby sa betónovalo podľa normy ČSN EN 13670. Čerstvý betón je nutné 
uložiť čo najskôr, z pravidla však najneskôr do hodiny. Betón sa bude ukladať 
z maximálnej výšky 1,5m. Max. hrúbka uloženia čerstvého betónu je 0,3-0,4m. Dozrie sa 
na to aby počas betonáže nedošlo k posunutiu výstuže, debnenia a či sa stále používa 
rovnaký typ betónu.   
9.2.5 Hutnenie betónu 
Hutnenie betónu musí prebehnúť podľa ČSN EN 13670 a podľa technologického postupu. 
Hutnenie hrubých/vysokých konštrukcií sa vykoná pomocou ponorného vibrátora, inak 
bude stačiť aj vibračná lata. Hutnenie bude prebiehať do doby, kým bude z konštrukcie 
unikať vzduch, čiže pokým bude hladina betónu klesať. Hutnenie nemôžeme opakovať 
viac krát v jednej časti, alebo ho zbytočne predlžovať aby nedošlo k usádzaniu kameňa 
v spodnej časti betónovej konštrukcie a aby sa potom netvorili štrkové hniezda. Hutniť sa 




100mm predchádzajúcej vrstvy. 
9.2.6 Kontrola ošetrovania bet. konštrukcií  
Po zabetónovaní sa konštrukcia musí pravidelne vlhčiť. Pre dlhšie udržanie vlhkosti je 
možné konštrukciu pokryť geotextíliou ktorá vlhkosť chvíľu udrží. Týmto opatrením sa 
obmedzí vznik trhlín. Pri nízkej teplote je nutné udržiavať betón aspoň pri teplote 15°C 
Voda používaná k ošetrovaniu betónu pri teplote prostredia pod +10°C nemôže mať 
teplotu nižšiu ako +5°C. Pri teplote prostredia pod +5°C sa betón nesmie kropiť vodou 
vôbec a musí byť zabránené pôsobeniu dažďa a snehu na povrch betónu. Ošetrovať sa bude 
najmenej 7 dní, v závislosti na teplote do doby kým nedosiahne 70% pevnosti. Konštrukcie 
ktoré budú zadebnené sa počas tejto doby tiež počítajú do doby ošetrovania. 
 
9.2.7 Kontrola oddebnenia 
Po tom ako konštrukcia získa určitú pevnosť môže sa začať oddebňovať. Postup 
oddebňovania musí prebehnúť podľa normy ČSN EN 13670. Príkaz k oddebňovaniu musí 
vydať zodpovedná osoba – stavbyvedúci. Pevnosť v tlaku zistí pomocou Schmidtového 
tvrdomeru. Systémové debnenie sa potom hneď očistí. 
 
9.3 Výstupná kontrola 
9.3.1 Kontrola povrchu konštrukcií 
Pri odovzdávaní sa skontroluje či konštrukcie na ktoré boli kladené požiadavky na ich
finálny vzhľad boli aj dodržané. Skontroluje sa vzhľad pohľadového betónu, prefabrikátov 
a iných zmluvne určených konštrukcií. Kontrola prebehne na základe noriem ČSN 13670 
a vopred určených požiadaviek v zmluve o diele.  
9.3.2 Kontrola geometrickej presnosti 
V tejto kontrole prebehne kontrola všetkých odchýlok zhotovených konštrukcií od 
projektovej dokumentácie. Odchýlky musia splňovať normové hodnoty podľa: ČSN 
730210-1, ČSN 13670,  
Odchýlky : 




osi a hrany stien: ±25 mm 
rovinatosť prvkov doliehajúcich k debneniu: ±9mm/2m; ±4mm/0,2m 
tolerancie pre otvory alebo prestupy: ±25mm  
9.3.3 Predanie konštrukcie 
Pri predávaní sa odovzdá projektová dokumentácia aj s dokumentáciou skutočného stavu 
so zakreslenými zmenami. Takisto sa predajú výsledky geodetického zamerania 
konštrukcie spolu s odchýlkami, výsledky skúšok betónu, certifikáty a doklady o zhode so 
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Táto kapitola bola spracované ako plán rizík pomocou pr gramu Rizika na PC. 
Pred začiatkom prác je nutné aby boli pracovníci preškolení vo všetkých smeroch BOZP, 
prácami vo výškach a požiarnej ochrany ktoré sa môžu týkať ich pracovnej náplne.  
10.1 Legislatíva BOZP  
Celý výstavbový proces bude pod kontrolou stavbyvedúc ho prípadne vedúceho čaty ktorý 
bude dbať na dodržiavanie BOZP. Bude sa dbať na to aby všetky vykonávané práce boli 
v súlade s technologickým postupom. Činnosti  potrebujúce profesijné preukazy budú 
vykonávať len oprávnené osoby. Keďže ide rozsahovo o veľkú stavbu budú prísne 
podmienky na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení, zákonov, nariadení vlády, 
vyhlášok a noriem. 
Zákon č. 309/2006Sb. a jeho zmena 225/2012Sb. O zaistení ďalších podmienok 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Zákon č. 133/1985Sb. o požiarnej ochrane 
 Nariadenie vlády č. 591/2006Sb. ktorá sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou zdravia na 
staveniskách.  
Nariadenie vlády č.362/2005Sb. sa zaoberá požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do hĺbky. 
Nariadenie vlády č. 378/2001Sb. sa zaoberá bezpečnosťou pri používaní strojov, 
technických zariadení, nástrojov a mechanizmov. 
Nariadenie vlády č. 361/2007Sb. kde sa stanovia podmienky ochrany zdravia pri práci 
Nariadenie vlády č. 11/2002Sb. stanovujúce vzhľad a umiestnenie bezpečnostných značiek 
a signálov. 
 
10.2 Požiadavky na zariadenie staveniska  
V okolí staveniska na ceste sa budú nachádzať tieto dopravné značenia: obmedzená 
rýchlosť (30), pozor výjazd vozidiel stavby, zákaz odbočenia ( neplatí pre vozidlá stavby), 
zákaz zastavenia a státia, uzavretie chodníka a presmerovanie chodcov, pozor práce 
výstražné stĺpiky so signalizáciou pri oplotení ktoré budú upozorňovať vodičov na zvýšenú 
opatrnosť. 




mobilné aby zabraňovalo vstupu nepovolaným osobám. To bude mať inimálnu výšku 
a bude nepriehľadné. Na oplotení a pri vstupe na stavenisko budú zavesené značky „zákaz 
vstupu na stavenisko nepovolaným osobám“ a „nebezpeč nstvo úrazu“.  
Všetci pracovníci budú oboznámení s miestami kde sú hlavné vypínače sietí v rámci 
staveniska. Takisto sa určí miesto kde bude lekárnička s prvou pomocou pri prípadoch 
úrazu. 
Pri dočasnom uzatvorení časti cesty a chodníku bude v prípade cesty umiestnené dopravné 
značenie upozorňujúce na práce, na zúženie cesty, zníženú rýchlosť atď. Chodník bude 
v úseku kde budú prebiehať práce uzatvorený a chodci budú presmerovaný na chodník na 
druhej strane cesty. 
Materiál bude uskladnený na stavenisku tak aby neohrozili bezpečnosť pracovníkov. 
Každé pracovisko bude riadne upratané a prístupové cesty budú vždy priechodné. 
Používanie OOPP  
10.3 Plán rizík 
10.3.1 Práca vo výškach 
Riziká:  
-pád pracovníka z výšky 
-pád pracovníka pri výstupe a zostupe 
-prepadnutie, pád osôb po zlomení, zborení konštrukcií 
-pád predmetu z výšky 
Opatrenia: 
-vybavenie stavby konštrukciami pre práce vo výškach  zvyšovanie miesta práce (lešenia, 
rebríky) a ich dostatočná únosnosť, pevnosť a stabilita 
-priebežné zaisťovanie všetkých voľných okrajov stavby, kde je rozdiel výšok väčší než 
1,5 m  
-zabránenie prístupu k miestam na strechách ,kde sa nepracuje a ich voľné okraje nie sú 
zaistené proti pádu 
-správne použitie prostriedkov osobného zaistenia (POZ), napr. upevnení POZ do 




-použitie prostriedku osobného zaistenia (postroje) b z tlmiča pádovej energie tak, aby 
nenastal voľný pád dlhší než 1,5 m 
-zaistenie bezpečných prostriedkov pre výstupy na zvýšené miesta stavby (rebríky, 
schodisko, rampy) 
-dodržiavanie zákazu zoskakovania z lešenia a zliezan  po konštrukciách 
-nepreťažovanie podláh ani iných konštrukcií materiálom, sústredením viacero osôb apod. 
(hmotnosť materiálu, zariadenie, pomôcok, náradie spolu s počtom osôb nesmie 
presahovať povolené normové náhodné zaťaženie konštrukcie); 
-materiál, náradie a pomôcky ukladať, prípadne skladovať vo výškach, aby boli po celú 
dobu uložené zaistené proti pádu, skĺznutí alebo zhodenie vetrom počas práce aj po jej 
ukončení 
-zaistenie voľných okrajov podláh, spolu s lešením, zarážkou pri podlahe, prípadne 
odebnením, sieťou, plachtou apod. proti pádu materiálu a predmetu z voľných okrajov; 
-vymedzenie a ohradenie ochranného pásma pod miesto práce vo výške, vylúčenie práce 
nad sebou a prístupu osôb pod miesta práce vo výškach; 
10.3.2 Požiadavky na zariadenie staveniska 
Doprava na stavenisku 
Riziká: 
-pritlačenie osoby vozidlom k pevnej konštrukcii 
-osoby vozidlom 
Opatrenia:  
-krídla dverí zaistiť v potrebnej polohe 
-pri cúvaní zaistiť, aby bolo vozidlo neprehliadnuteľné, vylúčenie prítomnosti osôb za 
vozidlom 
-vylúčenie prítomnosti osôb v dráhe pohybujúceho sa vozidla 
-nezdržovať sa za cúvajúcim vozidlom 








-pád, zrútenie oplotenia 
Opatrenia: 
-správne a kvalitné konštrukčné prevedenie oplotenia  
-udržovanie oplotenia 
Pohyb osôb po stavenisku 
Riziká: 
-pád osoby na rovine 
-prepichnutie chodidla klincom 
-prehriatie, úpal 
Opatrenia: 
-udržovanie komunikácií a priechodov voľne prechodných a voľných, bez prekážok a bez 
zastavovania stavebným materiálom, zariadením apod. 
-vedenie pohyblivých prívodov a el. káblov mimo komunikácie 
-včasné odstraňovanie komunikačných prekážok 
-používanie OOPP (vhodná pracovná obuv, prikrývky hlavy) 
-skoré upratanie a odstránenie materiálu s ostrými čast cami  
-poskytovanie chladných nápojov 
-prestávky v práci 
10.3.3 Manipulácia s materiálom 
Mobilní žeriavy - autožeriavy 
Riziká: 
-neznalosť technického stavu 
-preťaženie žeriavu, havarijná situácia 
-zasiahnutie osoby pohybom bremena 




-porušenie a strata funkcie podpier 
-strata únosnosti podložia - prevrátenie autožeriavu 
Opatrenia: 
-pravidelné kontroly pred zahájením prevádzky sa zapíše do prevádzkovej dokumentácie 
žeriavu  
 -vyhovujúce viazacie prostriedky 
-odborná a zdravotná spôsobilosť kompetentných pracovníkov (žeriavnik, viazač) 
-dodržovanie diagramu nosnosti  
-plynule manipulovať s ovládačmi zdvihu bremena, vyvarovať sa prudkých zmien zdvihu a 
pohybu sklápania výložníku 
-dodržovať zákaz zdržovať sa v priestore možného pádu zaveseného a usádzajúceho sa 
bremena a jeho častí  
-zachovávanie dostatočného odstupu od bremena manipulovaného žeriavom, používať 
vodiacich lán apod. 
-správne zavesenie či uviazanie bremena, použití vhodných väzných a iných prostriedkov k 
uchopeniu bremien s odpovedajúcou nosnosťou podľa druhu, vlastnosti a tvaru bremena 
-neopúšťať žeriav pri zapnutom žeriavovom spínači  pri zavesenom bremene na háku 
-mobilné žeriavy dovoľujú zdvíhať bremená jednak zvislým pohybom kladky a jednak 
sklápaním výložníku - bremeno zo zeme nezdvíhať pohybom výložníku 
-zaistenie stability výsuvnými pätkami, opernými pod erami popr. použitie iných prvkov, 
ich zaistenie proti uvoľnení, zabránenie ich nadmerného zaborenia do terénu 
-dostatočná únosnosť podkladu; popr. úprava (a spevnenie podkladu, podložiek tanierov 
podpier k rozloženiu tlaku na terén podľa zaťaženia) 
 
10.3.4 Manipulácia a skladovanie 
Ručná manipulácia 
Riziká: 
-pád osoby na rovine 





-manipulačné plochy udržovať čisté, rovné (bez blata, olejových škvŕn, dier apod.), 
odstraňovať klzké vonkajšie plochy v zimnom období (odstraňovanie snehu, námrazy, 
protišmykový posyp) 
-poriadok na pracovisku, odstránenie vyčnievajúcich prekážok (napr. vyčnievajúce 
poklopy, veká, rohože, stupne, prahy, hadice, káble a pohyblivé el. prívody, kotevné 
skrutky atd.) 
-informácie pracovníkov o všetkých opatreniach, ktoré majú byť uskutočnené v oblasti 
bezpečnej manipulácie s bremenami, predovšetkým o hmotnosti bremena, a o ťažisku na 
najťažšej strane, ak je hmotnosť bremena rozložená nerovnomerne 
Stavebné práce - manipulačné práce 
Riziká: 
-pád osoby z ložnej plochy nákladného vozidla 
Opatrenia: 
-používanie vhodných výstupových a nášľapných bodov (nášľapné pätky, stúpadlá, 
držadlá, výstupové rebríky apod.); 
-udržovanie neklzkých povrchov, správne našľapovanie 
10.3.5 Betonárske práce a debnenie  
Betonárske práce 
Riziká: 
-strata únosnosti a priestorovej tuhosti debnenia 
-pád debnenia a oddebňovacích dielov 
-deformácia betónovej konštrukcie 
-pôsobenie vibrácií ponorného vibrátoru 
Opatrenia: 
-únosnosť podperných konštrukcií a debnenia doložiť statickým výpočtom  
-pred začatím debniacich prác zo systémového debnenia spracovať projekt debnenia 
(prípadne môže vykonať stavbyvedúci alebo majster vo forme náčrtu a výkazu debniacich 




-zaistenie dostatočnej únosnosti a uhlopriečneho stuženia podperných konštrukcií debnenia 
(stojky, rámové podpery) v pozdĺžnej, priečnej a vodorovnej rovine 
-bezprostredne pred zahájením montáže systémového debnenia riadne natrieť styčné 
plochy debniacich dielov s betónom oddebňovacím olejom, ktorý zabezpečí neprilepenie 
betónu k povrchu dielom a pri demontáži debnenia chráni povrch betónu pred poškodením 
a povrch dielov pred nadmerným opotrebovaním 
-podperné konštrukcie navrhnúť a montovať tak, aby ich bolo možné pri oddebňovaní 
postupne odstraňovať a uvoľňovať bez nebezpeč nstva 
-zaistenie debnenia a jeho prvkov proti pádu v štádiu demontáže 
-oddebnenie nosných prvkov konštrukcií alebo ich častí, u ktorých pri predčasnom 
oddebnení hrozí nebezpečenstvo zrútenia alebo poškodenia konštrukcie, zahájiť len na 
pokyn osoby určenej zhotoviteľom (majster, stavbyvedúci) 
-ukladať armatúru podľa projektu 
-do betónových konštrukcií zabudovávať betonársku oceľ predpísanej kvality a vlastností; 
armatúra po konečnom uložení nesmie byť deformovaná 
-správna technológia ukladania betónovej zmesi, preukazné a kontrolné skúšky betónovej 
zmesi, ochrana čerstvého betónu pred pôsobením poveternostných vplyvov; 
-oddebňovať konštrukcie s nosnou funkciou len na pokyn zodpovedného pracovníka 
(zákaz predčasného oddebňovania) 
-vylúčiť chôdzu osôb po uloženej výstuži 
-pri ukladaní sa betónová zmes nemôže voľne hádzať alebo spúšťať do väčšej hĺbky než 
1,5 m; pracovníci riadiaci ukladanie betónu musia db ť na to, aby v priebehu betonáže 
nedošlo k posunu alebo poškodeniu betonárskej výstuže, káblov, trubiek, kotiev a debnenia 
vonkajšieho a vnútorného (v prípade betonáže odľahčených vodorovných nosných 
konštrukcií) 
-dodržovať podmienky stanovené v návode na použitie  
10.3.6 Zváranie a práca s výstužou  
Ohýbačky betonárskej ocele 
Riziká: 




-zranenie rúk ohýbaným prútom 
Opatrenia: 
-ruky obsluhy nepribližovať k miestu ohybu a iným nebezpečným miestam bližšie než 0,15 
m; 
-správny úchop a držanie ohýbaného prútu; 
-vhodná výstroj obsluhy (s vypnutými rukávmi atď.) 
-nepreťažovať ohýbačku, neohýbať prúty s priemerom, ktorý neodpovedá konštrukcií 
ohýbačky a prúty kratšie než 0,3 m; 




-strihať len prúty o priemere, ktorý zodpovedá konštrukcií nožníc 
-nestrihať prúty kratšie než 0,3 m, v prípade, že nie je nainšt lované zariadenie, ktoré 
bezpečne chráni pracovníka pred úrazom 
-ruky obsluhy nepribližovať miestu strihu bližšie než 0,15 m 
Železiarske pracovisko – všeobecne 
Riziká: 
-pichnutie, bodnutie koncom prútu 
Opatrenia: 
-správne ukladanie a skladovanie betonárskej ocele a vyrobenej armatúry v stanovených 
profiloch 
-podľa potreby a fixácie materiálu 








-kontakt zvárača s horkými povrchmi 
-popálenie osôb v blízkosti zvárania 
-ohrozenie očí odlietajúcimi časticami 
-pôsobenie žiarenia 
Opatrenia: 
-zaistenie prirodzeného vetrania a dostatočnej výmeny vzduchu 
-používanie OOPP; 
-použitie krytov, závesov, zásten z nehorľavého materiálu na ochranu ostatných 
pracovníkov (ochranné závesy a zásteny k zabráneniu ohrozenia odrazom a rozstrekom 
strusky 
-ochrana zraku a pokožky zvárača, pomocníka a podľa potreby aj pracovníkov v okolí 
(proti ultrafialovému žiareniu - pozor na malé otvory v OOPP - napr. prasknutý sklenený 
filter) 
-rozmiestnenie a používanie závesov, zásten, ochranných štítov apod. 
10.3.7 Práca so strojmi 
Preprava betónovej zmesi (čerstvého betónu) – domiešavače, čerpadlá 
Riziká: 
-pád domiešavača do výkopu 
-strata stability domiešavač  
-vstup osoby do bubna 
-zachytenie končatiny pohybujúcimi sa časťami 
-zranenie ruky pri manipulácií s výsypnými žľabmi 
-porezanie ruky o ostré hrany 
Opatrenia: 
-vzdialenosť vozidla od okraja výkopu prispôsobiť únosnosti zeminy, triede a súdržnosti 
zaťažovanej horniny 
-postavenie stroja na rovnom teréne  




smere pri pohybe a vyprázdňovaní zmesi na terénu v sklone podľa návodu, jazdenie na 
svahu so sklonom max. 10° 
-vyznačenie nebezpečných miest v blízkosti svahu, výkopu, jám apod. 
-pri práci vo vnútri bubna zaistiť dozor ďalšej osoby, ktorá má pod kontrolou ovládacie 
prvky v zadnej ovládacej skrini, kabína musí byť zatvorená a nesmie v nej byť žiadna 
osoba 
-čistenie, mazanie, údržbu a opravy vykonávať len pri zastavenom motore vozidla a 
nadstavby 
-pri manipulácií s výsypnými žľabmi a pri práci s betónovou zmesou používať ochranné 
rukavice 
-udržovanie úchopových častí žľabu v dobrom technickom stave 





-pri práci s prístrojom dbať na pokyny výrobcu; 
-zaškoliť pracovníkov určených na obsluhu laseru a zoznámiť ich s princípmi činnosti, 
vlastnosťami laseru, s biologickými vplyvmi laseru na oči a pokožku, s nebezpeč nstvom 
spojeným s činnosťou laseru, s postupom pri zasiahnutí pracovníka veľkými dávkami 
žiarenia 




-preniknutie drobnej častice do očí 
-vykĺznutie náradia z ruky 
Opatrenia: 




-nepoužívanie poškodeného náradia (s uvoľnenou násadou, deformovanou pracovnou 
časťou apod.) 
-zaistenie primeraného pracovného priestoru 
-používanie OOPP  
Kladivá, palice, bicie náradie 
Riziká: 
-uvoľnenie kladiva, hlavice z násady 
-zasiahnutie ruky kladivom 
Opatrenia: 
-násady kladív musia zodpovedať svojimi rozmermi veľkosti kladiva 
-nepracovať s kladivom s uvoľnenou násadou 
-správny spôsob práce; sústredenosť pri práci, príp. používanie chráničov na ruky 




-vymrštenie častice strihaného materiálu 
Opatrenia: 
-kliešte nepoužívať k účelom, na ktoré nie sú určené 
-používať vhodný druh kliešťov podľa určenia a spôsobu použitia  (k pridržovaniu, 
ohýbaniu, strihaniu apod.) 
-použiť vhodný typ kliešťov vzhľadom na pevnosť strihaného materiálu 
Nože 
Riziká: 
-porezanie, pichnutie nožom 
Opatrenia: 




-nenosiť otvorené nože vo vrecku 
-nože ukladať na bezpečné miesto 
10.3.9 Práca s elektrickým náradím (všeobecne) 
Elektrické zariadenia - úraz el. prúdom 
Riziká: 
-zasiahnutie osoby el. prúdom 
Opatrenia:  
-vylúčenie činností, pri ktorých by sa pracovník vykonávajúci práce v blízkosti  el. 
zariadenia, dostal do styku so živými časťami pod napätím 
-udržovanie dočasných  el. zariadení v bezpečnom stave  -  pravidelné revízie, pravidelný  
odborný dohľad povereným elektrikárom (prehliadky a odstraňovanie porúch)  
-zabránenie neodborným zásahom do el.inštalácie 
-šetrné zaobchádzanie s el. prívodmi pracovníkmi pri manipulácií s el.zariadením, 
vypínaním, zapínaním do zásuviek apod.,  šetrné zaobchádzanie s káblami a prívod. 
šnúrami 
-presvedčiť sa pred použitím el. prístroje alebo el. zariadenia o jeho správny stavu (riadna 
kontrola ) 
-vhodné umiestenie  hlavného vypínača, umožnenie jednoduchej a bezpečnej obsluhy 
a ovládania  
-informovanie všetkých zamestnancov stavby o umiestnenie  hlavného el. rozvádzača a 
vypínača pre celú stavbu  
El. náradie 
Riziká: 











-pri pracovných úkonoch, kedy hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zraku (odmrštenými 
časticami muriva, betónu, kameňa) používať okuliare alebo tvárové štíty 
-vhodná výstroj pracovníka bez voľne vejúcich častí 
-dodržovanie zákazu zastavovať rotujúci častí rukou   
-správne osadenie a upevnené nástroje 
-použitie vhodného nástroja 
-neprenášať náradie s prstom na spínači pri pripojení k sieti  
-nepribližovať ruku do nebezpečnej blízkosti pohybujúceho sa nástroja a zabrániť styku 
ruky s nástrojom, napr. pri nežiaducom uvedení do činnosti 
- čistenie, mazanie a opravy kladiva vykonávať len ak je náradie v pokoji 
-pred použitím náradie dôkladne skontrolovať či nie sú poškodené kryty alebo iné časti 
náradia 
-pri dlhodobejšej práci s náradím na opracovanie kameň  používať ochrannú masku 
(respirátor) 
-používať OOPP proti hluku podľa nameraných hodnôt  
-udržovanie náradia v riadnom technickom stave 




-kontakt rotujúceho nástroja s rukou 
Opatrenia:  
-obsluha musí byť na zaseknutie (zablokovanie) vrtáku pri vŕtaní pripravená (ak už je 
vŕtačka vybavená bezpečnostnou spojkou alebo nie) a ihneď náradie pustiť 




-správne pracovné postupy - podľa návodu na použitie  
-neprenášať náradie s prstom na spínači pri pripojení k sieti  
-nepribližovať ruku do nebezpečnej blízkosti pohybujúceho sa nástroja a zabrániť styku 
ruky s nástrojom, napr. pri nežiaducom uvedení do chodu 
-pred pripojením náradia do siete sa presvedčiť či je spínač vypnutý, pri náradí vybavenom 
zaisťovacím (aretačným) tlačidlom (kolíkom) nesmie byť toto tlačidlo zatlačené tj. 
zablokované na stály chod  
-vykonávať zriadenie, čistenie, mazanie a opravy náradia len ak je náradie v pokoji  
Elektrické brúsky, kotúčové píly na drevo 
Riziká: 
-nechcený kontakt brusného kotúča s obsluhou 
-porezanie prstov pílovým kotúčom 
-zasiahnutie osoby časťami roztrhnutého brusného kotúča 
-roztrhnutie pílového kotúča 
Opatrenia:  
-postupovať podľa návodu na použitie 
-neprenášať náradie s prstom na spínači pri pripojení k sieti  
-nepribližovať ruku do nebezpečnej blízkosti pohybujúceho sa nástroja a zabrániť styku 
ruky s nástrojom,  pri nežiaducom uvedení do chodu 
-dobiehajúci kotúč nebrzdiť tlakom na bok kotúča 
-vykonávať zriaďovanie, čistenie, mazanie a opravy náradia len,  ak je náradie v pokoji  
-pred zahájením  práce sa musí obsluha presvedčiť,  či má brusný kotúč správny zmysel 
otáčania a či je dostatočne zaistený 
-nepracovať  s odstránenými krytmi alebo ich časťami 
-brúsiť  pozvoľným pritlačovaním brúsneho kotúča na brúsený predmet tak, aby sa kotúč 
náhlym nárazom alebo prudkým zabrzdením nepoškodil, popr. neroztrhol 
-použiie vhodného brúsneho kotúča 










-náradie používať len pre účely, pre ktoré je určené (nie napr. pre vysušenie vlasov), 
nedotýkať sa teplej trysky ani ohriatych predmetov 
-používať OOPP (rukavice)  
-nesmerovať prúd teplého vzduchu proti osobám 
-dodržovať zásady požiarnej ochrany, pred sprataním a úschovou pištole ju treba nechať 
vychladnúť 
-dostatočné vetranie a výmena vzduchu v priestore miesta práce 
-používať ochrannú masku (respirátor), odsávanie 
10.4 Požiarna bezpečnosť 
Požiarna bezpečnosť bude na stavenisku zabezpečená podľa zákona 133/1985Sb. 
a vyhlášky 246/2001Sb. O požiarnej bezpečnosti budú poučený všetci pracovníci. Na 
stavbe sa budú nachádzať hasiace prístroje ktoré budú schválené revíznymi skúškami. 
O ich umiestnení bude informovaný každý pracovník. 
10.5 Prvá pomoc 
Ak by aj napriek bezpečnostným predpisom došlo k úrazu alebo nečakanej nehode sa 
dočasne prerušia práce. Pre tieto prípady bude stavenisko vybavené vlastnou lekárničkou 
s prvou pomocou. Pri vážnejších úrazoch sa okamžite zavolá zdravotnícka pomoc pre 
zraneného. Pracovníci budú preškolení o podávaní prvej pomoci. Všetky zranenia sa 
okamžite nahlásia stavbyvedúcemu a o nehode bude zapísaný záznam do stavebného 
denníku.  
Takisto sa pri lekárničke budú nachádzať aj dôležité čísla na záchranné jednotky:  
Zdravotná pomoc: 155   Hasiči: 150 
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12.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCiE 
Plán údržby slúži k základnému informovaniu investora hľadom fungovania objektu 
a jeho údržbe.  Návod obsahuje informácie ohľadom záruky spolu s kontaktnými údajmi.  
Všetci pracovníci administratívnej budovy a nájomníci komerčných priestorov budú 
upovedomený s údržbou a fungovaním objektu. V návode sú kontakty v prípade reklamácií 
alebo havárií. Návod na používanie stavby vychádza zo zmluvy o dielo. 
 
12.1.1 Údaje o stavbe 
1.1.1 Názov stavby:   
Administratívne centrum s komerčními provozy 
1.1.2 Miesto stavby:  
Šumperk, č. p. 562/2, okres Šumperk 
12.1.2 Stavebník 
SAN-JV s.r.o.  
Lidická 2567/56, Šumperk, 787 01 
12.1.3 Projektanti 
Projektant:  Kamil Urban, Na Viskách 789, Bludov 789 61 
Zodpovedný projektant: Ing. Radim Kolár, Ph.D.  
12.1.4 Zhotoviteľ stavby 
Dodávateľ stavby: Buildstav s.r.o. 
Adresa: Františkánska 358/14, Trnava, Slovensko 
12.2 Predanie a prevzatie stavby 
Pri predaní a prevzatí stavby sa spíše predávací protokol, ktorého súčasťou bude súpis 
prípadných drobných chýb a nedokonče ých prác. Podpísaním tohto protokolu a predaním 
stavby sa naša spoločnosť nezbaví zodpovednosti za zistené drobné chyby a nedokončené 




Samotného predania a prevzatia stavby sa okrem Vás zúča tní aj náš technik, ktorý bude 
všetko zaznamenávať. Termín odstránenia zistených závad bude uvedený v predávacom 
protokole. Spolu s podpísaním protokolu Vám budú predané všetky kľúče patriace k 
stavbe. Zodpovednou osobou našej spoločnosti za odstránenie závad z preberacieho 
riadenia je stavbyvedúci stavby. 
 
12.3 Záruky 
12.3.1 Záruky na váš objekt 
Všeobecná zásada je, že chyby spôsobené nevyhovujúcu stavebnou technológiou 
alebo chybným materiálom budú odstránené spoločn sťou Buildstav s.r.o. na jej náklady. 
Závady spôsobené Vašim následným používaním vo Vašej záruke zahrnuté nie sú. 
12.3.2 Vaša záruka na budovu 
V súlade so zmluvou o dielo začína predaním stavby všeobecná záručná doba 60 mesiacov. 
Ďalej uvádzame súpis zariadení a vybavenia u ktorého je nutná pravidelná údržba pre 
dodržanie záruky. 
Zoznam výrobkov a zariadení, u ktorých je nutný pravidelný servis, aby výrobok správne 
fungoval a vzťahovala sa na neho záruka: 
- Radiálny ventilátor 
- Axiálny ventilátor 
- Vybavenie inštalačnej šachty 
- Vybavenie miestností – umyvadlá, klozety s nádržkou a všetkými armatúrami, 
sprchové vaničky, vodovodné batérie s príslušenstvom, nábytok v hygienických 
priestoroch 
- Svietidlá vrátane núdzových 
- Kovanie okien a dverí 
- Výťahy  
- Hasiace prístroje 
- Požiarne upchávky na rozvodoch zdravotechniky, kúrenia a rozvodov elektra 
 
Nároky na opravy, predložené po uplynutí záručnej doby, nebudú spoločnosťou Buildstav  




nahlásená. Rozhodujúce pre uplatnenie nároku je teda dátum nahlásenia a nie dátum 
vzniku poruchy. 
 
12.3.3 Závady, na ktoré sa záruka nevzťahuje 
Záruka sa nevzťahuje na časti stavby, na ktorých boli vykonané stavebné nebo montážne 
zásahy vlastníkom stavby, alebo na poruchy preukázateľne spôsobené iným než bežným 
používaním. Rovnako sa nevzťahuje na poruchy spôsobené používaním v rozpore s 
návodmi na používanie prístrojov, zriaďovacích predmetov a inštalovaného vybavenia. Za 
reklamačné poruchy nie je možné považovať  poruchy spôsobené opotrebením (prasknutá 
žiarovka, vybité batérie apod.), a chyby spôsobené používaním stavby (odrené zárubne, 
odrené omietky, zašpinené maľby, zašpinenie nebo poškodenie fasády, rozbitie skla apod.). 
Záruka sa takisto nevzťahuje na prevádzkové nastavenie kovania okien a dverí vrátane 
samouzavieračov. Nastavenie okien a dverí bude bezplatne vykonané iba 1 x v prvom roku 
užívania objektu. Takisto nie je možné zamieňať záruku s životnosťou ako napr.: prasknutá 
žiarovka, vybitá batéria, odrené zárubne do domu, zašpinená maľba stien interiéru a 
exteriéru, poškriabaná podlaha apod., pokiaľ sa to nezistí priamo pri predávaní objektu. V 
tomto prípade sa nejedná o oprávnené reklamácie. 
12.3.4 Štandardný postup pri vybavovaní záručnej reklamácie 
. Pokiaľ zistíte poruchy súvisiace s jednou alebo viacerými stavebnými položkami alebo 
súčasťami, postupujte podľa reklamačného poriadku. Zástupca dodávateľ  alebo pracovník 
servisného oddelenia našej spoločn sti sa s Vami spojí, dohodne spôsob vykonania oprvy 
a jej vhodný termín. V prípade, že sa na reklamovanú chybu nevzťahuje záruka podľa 
zmluvy o prevode vlastníctva stavby, povie Vám dôvody a možnosti ďalšieho postupu. 
12.3.5 Objednávanie opráv v záručnej dobe 
V prípade, že uplatňujete opravu v záručnej dobe, je nevyhnutnou podmienkou tejto 
opravy bez zbytočného odkladu po zistení poruchy ju nahlásiť v súlade s Reklamačným 
poriadkom, aby ste zabránili ďalším nepríjemnostiam alebo škodám, ktoré môžu pôvodnú 
poruchu sprevádzať. 
 
Organizácia doby vykonania opráv 
S výnimkou prípadu naliehavých opráv (tieto budú riešené ďalej) budú opravárske práce 




poprípade podľa dohody. V závislosti na povahe opravovanej poruchy nemusia byť 
materiály a náhradné diely ihneď k dispozícii a ich dodávka sa môže oneskoriť. 
Spoločnosť Buildstav a.s. nemôže zaručiť, že dodávka týchto dielov a materiálov bude 
vykonaná presne podľa plánu, v prípade oneskorenia vás budeme informovať. 
Harmonogram realizácie opráv môže byť ovplyvnený povahou riešeného problému, 
použitej technológie či závislosti na klimatických podmienkach.  
Pokiaľ sa Váš program zmení a z tohto dôvodu nebudete môcť zaistiť prístup pracovníkov 
v plánovaný deň opravy, prosíme, informujte ihneď zástupcu spoločnosti Buildstav s.r.o. 
 
Potvrdenie vykonanej opravy 
Po ukončení opravy je nutné potvrdiť zástupcovi dodávateľa alebo reklamačnému 
technikovi Buildstav s.r.o. o vykonaní opravy. 
12.3.6 Postup pri požiadavku na odstránenie naliehavej opravy - havarijnej situácie 
Ak výskyt stavebnej poruchy bezprostredne vyvolá riziko vzniku ďalších škôd na majetku, 
vyžaduje sa naliehavé vykonanie opravy. Vaše požiadavky naliehavých opráv sú riešené, 
hneď ako problém oznámite. V prípade takejto havarijnej situácie je treba ihneď podniknúť 
kroky vedúce ku zníženiu prípadne hroziacich škôd (napríklad uzatvorením hlavného 
uzáveru vody v prípade havárie vodovodného potrubia apod.) a potom bez odkladu 
poruchu nahlásiť. 
Problémy, ktoré typicky vyžadujú naliehavé opravy 
Aby sme  Vám pomohli pri rozhodovaniu o tom, či Váš problém vyžaduje nutný zásah 
havarijnej služby, pripravili sme zoznam situácií, ktoré sú typicky považované za 
naliehavé: 
Elektrina 
Ak dochádza k iskreniu a elektrickým skratom. 
Vodovodné potrubie 
Havárie vodovodného potrubia - prasknuté či inak poškodené potrubie – ak je možné 
vodu  zastaviť iba uzavretím hlavného ventilu pre prívod vody v jednotke, eventuálne 
na hlavnom stúpacom vedení, čo má za následok znemožnenie používania záchodu a pitnej 






Pokiaľ došlo k upchatiu, rozdeleniu alebo inej poruche kanalizačného potrubia a hrozí 
zaplavenie objektu alebo jeho časti, potom je problém naliehavý. 
Vykurovanie a ohrev TUV 
Pokiaľ došlo k prasknutiu či rozpojeniu potrubia, výhrevných telies či regulačných 
armatúr v jednotke alebo spoločných priestoroch a hrozia následné škody, potom je 
problém naliehavý. 
 
12.4 Reklamačný poriadok 
12.4.1 Všeobecné ustanovenia 
Reklamačný poriadok stanovuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi podmienky a 
rozsah zodpovednosti predávajúceho, teda spoločn sti Buildstav s.r.o. Ďalej stanovuje 
spôsob a miesto uplatnenia reklamácie vrátane nárokov kupujúcich, vyplývajúcich zo 
zodpovednosti spoločnosti za poruchy. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na prípady 
uplatnenia opráv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Buildstav s.r.o. za poruchy 
na objekte a ich príslušenstva. Kupujúci má právo si uplatniť voči predávajúcemu 
zodpovednosť za poruchy a reklamáciu v lehote zjednanej v príslušnej zmluve o prevode 
vlastníctva stavby. 
 
12.4.2 Forma uplatnenia reklamácie 
Zákazník uplatní reklamáciu písomne, a to formou doporučeného listu adresovanému 
predávajúcemu na adresu spoločn sti Buildstav s.r.o., reklamačné oddelenie alebo e-
mailom na  reklamacie@Buildstav.sk  
Reklamácie musia obsahovať:  
1) kontaktnú adresu a telefón 
2) podrobný popis reklamovanej poruchy s presnou špecifiká iou miesta prípadne 
aj s fotodokumentáciou 
3) podpis a dátum 
12.4.3 Spôsob a lehoty pre vybavenie reklamácie 
Spoločnosť Buildstav s.r.o. sa zaväzuje reklamáciu vybaviť v súladu s uzavretou zmluvou 




rozhodnutie o tom, či reklamáciu uznáva a odstránenie reklamačnej poruchy do 30 dní od 
obdržania reklamačného podnetu, prípadne akým spôsobom bude reklamáci vybavená v 
dlhšej časovej lehote, prípadne či reklamáciu neuznáva. 
12.4.4 Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za poruchy 
Uznaná reklamácia bude v spolupráci s kupujúcim vyba ená tak, že reklamované poruchy 
spoločnosť na svoj náklad odstráni. 
12.4.5 Vylúčenie zodpovednosti spoločnosti za poruchy 
Kupujúci má povinnosť ohlásiť drobné poruchy v predávajúcom protokole. Spoločnosť 
nezodpovedá za zjavné poruchy uplatnené v záručnej lehote, ktoré neboli v dobe prebratia 
vecí zaznamenané v predávacom protokolu objektu. Spoločnosť nezodpovedá za poruchy, 
ktoré boli spôsobené jednaním kupujúceho a sú v rozpore so všeobecne záväznými 
predpismi, za poruchy spôsobené jednaním, ktoré sa prieči dobrým mravom alebo zásadám 
poriadneho používania predmetu, ďalej potom za poruchy vzniknuté jednaním, ktoré je v
rozpore s podmienkami uvedenými v manuáli poriadneho používania objektu alebo zlou 
údržbou či zásahom tretej osoby. 
12.5 Starostlivosť o objekt 
Dovoľujeme si Vám predať touto formou dôležité základné informácie ohľadom 
vybavenia, používania a údržby stavby s príslušenstvom, vrátane základných technických 
informácií, ktoré Vám môžu byť užitočné pri vybavovaniu interiéru a pri ich používaní. 
12.5.1 Informácie o stavbe 
 
Základové konštrukcie 
Administratívna budova – založenie je vytvorené pomocou ŽB základových pätiek spolu 
so základovými pásmi. Po obvode sa ŽB základové pásy navýšili pomocou strateného 
debnenia z betónových tvárnic. Na zhutnenom štrku a základových konštrukciách sa 
vytvorí podkladná doska hrúbky 150mm ktorá je zalomená v mieste výťahovej šachty.  
Nosné konštrukcie 
Zvislé nosné prvky sú tvorené ŽB stĺpmi s rozmermi 400mm x 400mm spolu so ŽB 





Vodorovné konštrukcie sú tvorené 200mm hrubými ŽB doskami po obvode stuženými 
trámami s rozmermi 300x600mm. Vodorovné konštrukcie v 3 NP a 4 NP robia aj nosnú 
konštrukciu strechy. 
Konštrukcia schodiska je navrhnutá ako ŽB lomená doska s dvoma ramenami 
v stužujúcom jadre budovy. 
Do ŽB nosných stĺpov stien a stropu je zakázané akokoľvek zasahovať.  
Strešná konštrukcia 
Zastrešenie budovy je riešené viacerými spôsobmi so základnou skladbou:  
-ŽB konštrukcia  
-penetračný náter s parozábranou z SBS modifikovaného asfaltu  
-tepelnou izoláciou z dosiek z penového polystyrénu  
-spádových klinov z penového polystyrénu  
-separačná vrstva z geotextílie 
-hydroizolácia z PVC-P fólie 
Ďalšie vrstvy sa líšia podľa typu strechy: 
Vegetačná: - Separačná vrstva – filtračná a spevňovacia geotextília 
   - Drenážna a hydroakumulačná vrstva – nopová fólia s perforáciami 
   - Separačná vrstva – filtračná a spevňovacia geotextília 
   - Vegetačná vrstva – substrát pre rastliny 
Terasa:   - Ochranná, filtračná a spevňovacia geotextília 
   - Betónová dlažba na dištančných podložkách 
Pri klasickej streche je daná hydroizolácia vrstvou poslednou. Keďže nebude nijak 




Pri porušení dlažby na terase je následná výmena veľmi j dnoduchá keďže je dlažba 
položená na voľno. Čistenie od pevných častíc je jednoduché buď zametaním alebo 
vysávaním.  
Vegetačnú strechu je nutné pravidelne udržiavať spoň raz za mesiac a to kosením 
strihaním zelene a jej hnojením.  
Nutné sú pravidelné prehliadky strešného plášťa dva krát do roka a aj jeho čistenie. 
Pravidelne je nutné čistiť aj bezpečnostné prepady a takisto aj strešné vtoky ktoré je treba 
kontrolovať viac krát za mesiac aby nedošlo k ich upchatiu a následnému zatopeniu 
strechy.  
Počas chôdze po PVC sa odporúča obuv s mäkkou hladkou podrážkou bez ostrých hrán. 
Treba sa vyvarovať stúpaniu na miesta prechodu izolácie vodorovná – zvislá.   
S ohľadom na bezpečnosť pri údržbe strešného plášťa je navrhnutý bezpečnostný systém 
ABS LOCK FG-250. Jednotlivé kotviace body sú prepojné lanom a to tak že musia byť 
pripojené naraz aspoň o tri kotviace body. Medzi dvoma stĺpikmi môžu byť naraz kotvené 
iba 2 osoby. Pre tieto bezpečnostné prvky je nutné robiť pravidelnú údržbu aj revíziu. Týka 
sa to aj lán a postroja.  
Schodiskový priestor 
Schodisko je ŽB dvojramenné. Povrchová úprava a sokel je z keramickej dlažby. 
Upratovanie sa vykonáva bežným spôsobom a k tomu určenými čistiacimi prostriedkami 
určenými na umývanie keramickej dlažby. Na čistenie nepoužívajte kovové predmety 
a abrazívne čistiace prostriedky.  
Schodisko je vybavené nerezovým zábradlím. Čistiť sa dá len s prostriedkami na to 
určenými.  
Murované konštrukcie 
Murované konštrukcie sa nachádzajú väčšinou v obvodových stenách a ešte tvoria stenu 
rozdeľujúcu dve sekcie hygienických priestorov . Muruje sa z tvárnic Porotherm 30 P+D 
na MVC ktoré sú súčasťou obvodového plášťa budovy. Takisto je murovaná atika nad 3NP 




Je možné do stien kotviť rôzne predmety ale je nutné dbať na použitie správnych 
kotviacich prvkov. Pri zásahoch treba skontrolovať či sa v danom mieste nenachádzajú 
nejaké rozvody. Rozsiahlejšie zásahy je nutné konzultovať s dodávateľom. 
Sadrokartónové priečky 
Všetky konštrukcie sadrokartónových priečok a predstien sú zhotovené systémom KNAUF 
s dvoma vrstvami sadrokartónových dosiek.  
Sadrokartónové priečky nie sú navrhované na kotvenie ťažších predmetov. Je ale možné 
tam zavesiť prvky do 15kg, pri použití rozpínacích hmoždiniek schválených výrobcom 
20kg (plastové) 30kg (kovové). Zároveň nesmie zaťaženie prekročiť 40kg na bežný meter. 
Opláštenie 
Opláštenie administratívnej budovy je tvorené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 
150mm. Povrchová úprava je tvorená lepenými keramickými lícovými páskami.  
Opláštenie je bezúdržbové a je možné ho čistiť slabým prúdom vody. Do samotného 
opláštenia je zakázané akokoľvek zasahovať aby nedošlo k narušeniu plášťa. 
Izolácia proti vode a radóne 
V celej ploche objektu bude položená hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a proti radóne z 
dôvodu vysokého radónového rizika. Použitá hydroizolačná fólia tvorená z SBS 
modifikovaných asfaltových pásov s nosnou vložkou z hliníkovej fólie izolácia je bodovo 
natavená na vopred napenetrovaný podklad. Po obvode a v oblasti výťahovej šachty je 
použitá aj na zvislých konštrukciách a je vytiahnutá nad úroveň podlahy. Protiradónová 
vrstva je tvorená z fólie Fatrafol 803 
Podhľady 
Podhľady sú kazetové a ich nosná konštrukcia z T-profilov a je kotvená pomocou 
posuvných závesov do nosnej konštrukcie ŽB.  
Do SDK podhľadov je možné kotviť bremená s max. hmotnosť u 3kg najviac však 
6kg/m2. Je možné kotviť aj do nosnej konštrukcie podhľadu kde môžeme zavesiť predmet 
s hmotnosťou až 10kg maximálne však 20kg/m2. 
Keramické obklady a dlažby 
V sprchách, WC, predsieňach toaliet, a miestností pre upratovacie náradie a prostriedky sú 




zásahu do obkladov je pred zahájením prác potreba zistiť, či sa pod obkladom a dlažbou 
nenachádza rozvod technológií. 
Pri údržbe a upratovaní používajte iba štandardné saponátové prostriedky (nepoužívajte 
čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne prímesi, prípravky na báze chlóru, zásaditých a 
kyslých prísad). Hrozí riziko poškodenia povrchovej rstvy, alebo zmena farby povrchu. 
Kútové špáry obkladu a dlažieb sú vyplnené silikónom, tieto špáry nie je možné 
mechanicky čistiť a je zakázané používať gresívne čistiace prostriedky. 
Vnútorné omietky  
Vnútorné omietky sú jednovrstvé sadrové nanášané strojne. 
Vodovodné rozvody 
Do objektu je privedená prípojka s vodomernou šachtou na hranici objektu. V týchto 
miestach je vykonávaný odpočet spotreby celého domu. Meranie spotreby studenej a teplej 
vody spotrebované sa vykonáva pomocou vodomerov, ktoré sú umiestené v inštalačnej 
šachte, spoločne s uzávermi prívodu vody. Ako zdroj TUV bude slúžiť kotol umiestnený 
v 1NP. 
Objekt má guľové uzávery vodoinštalácie. Minimálne 2x ročne je nutné rohové ventily v 
objekte pre správnu funkčnosť otvoriť a zavrieť.  
 
Kanalizácia 
Rozvody kanalizácie sú z materiálu PVC KG ktoré slúži ako prípojka. Vnútorné rozvody 
kanalizácie sú zhotovené z potrubia PVC. Splašková kanalizácia sa vonku potom pripája 
na jednotnú mestskú kanalizáciu. 
Kanalizačné potrubie je určené iba k odvádzaniu splaškovej vody. Vylievanie chmicky 
agresívnych látok či mechanických predmetov, ktoré by mohli spôsobiť upchanie alebo 
poškodenie potrubia je kvalifikované ako porušenie záručných podmienok a náklady na 
odstránenie vzniknutých škôd budú preúčtované užívateľovi. Upchanie potrubia môže 
takisto spôsobiť usadzovanie tukov na stenách odpadných potrubí. 
 
Elektroinštalácie 
Elektroinštalácia je napájaná z elektromerových rozvád ačov, v ktorých číslo odberného 
miesta zodpovedá označeniu. Otváranie týchto rozvádzačov je prípustné iba v prípade, že 




zapnite ho tlakom na ovládaciu páčku smerom hore. V tejto skrini je možné odčítať a 
zároveň kontrolovať celkovú spotrebu elektrickej energie. 
Odporúčame pred akýmkoľvek povoleným zásahom do stien a stropu preveriť trasy 
vedenia elektrických rozvodov pomocou k tomu určených detekčných skúšačiek. 
Všetky úpravy na rozvodoch elektrickej energie v objekte je oprávnená vykonávať iba 
odborná firma a podliehajú revízii. 
Pokiaľ nefungujú zásuvky v múroch alebo svetelné okruhy, skontrolujte najprv 
automatické ističe nad dvermi - úplne ich vypnite a zase zapnite, evntuálne aj hlavný istič 
v elektrickej skrini na chodbe. Elektroinštalácia pozostáva z rozvádzač , medených 
káblových rozvodov pod omietkou, zásuviek, vypínačov, svietidiel, v niektorých prípadoch 
ventilátoru.  Elektroinštalácie celého objektu sú pripojené na rozvodnú sieť so striedavým 
napätím: 3 + PE + N 230V/400V 50Hz TN - C - S. 
Jednotlivé ističe majú funkciu poistky, ktorá chráni jednotlivé okruhy (umývačka , 
zásuvky, osvetlenie, kuchyňa..). K samočinnému vypnutiu ističa môže dôjsť aj pretrhnutím 
vlákna v žiarovke, potom stačí vypnutý istič opäť zapnúť a všetko je v poriadku. 
Ďalším dôvodom samočinného vypnutia ističe môže byť i príliš veľký výkon pripojeného 
spotrebiča na zásuvkový okruh, alebo pokazený spotrebič. Pokiaľ sa však nejedná o žiadny 
z uvedených dôvodov, ide očividne o poruchu na inštalácie a je nutné zavolať dbornú 
firmu, ktorá poruchu odstráni. V žiadnom prípade sa nesnažte poruchu odstrániť sami tým, 
že napr. odstránite kryt rozvádzača a budete zisťovať príčinu na vodičoch pod napätím. 
 
Vykurovanie 
Vykurovanie budovy bude zaistené kotlami v 1NP. Spaliny sú vyvedené komínom nad 
strechu. 
Upozornenie: Pre kotle je treba dodržať nutný prívod vzduchu, ktorý bude zaistený 
pomocou nasávacích prieduchov umiestnených v podhľade. 
Počas používania bude treba pravidelne servisovať kotly a čistiť komín. 
Telesá: 
Samostatné vykurovacie telesá sú vybavené termostatickými hlavicami ktoré zaisťujú 
konštantne nastavenú teplotu v miestnosti. 
Regulačné ventily a ventilové vložky na telesách sú nastavené na požadovanú hodnotu 
prietoku a neoprávnená manipulácia s nimi môže spôsobiť narušenie hydraulickej 




vykurovacou sezónou je nutné skontrolovať a odstrániť prípadné zavzdušnené vykurovacie 
telesá a vykonať kontrolu odvzdušňovacích ventilov. 
 
Vetranie a vzduchotechnika 
Nútené vetranie sa nachádza v hygienických priestoroch, kuchyniach a v archíve z 
požiarnych dôvodov. Odvetranie je vyústené nad strechu v 3NP alebo v 4NP. Vetranie ako 
také je zaistené prirodzene pomocou okien.  
Vybavenie  WC 
Keramické obklady a dlažby sú v jednotkách inštalovné na základe požiadavku investora 
v rámci štandardného vybavenia. Všeobecne sa k ich údržbe dá uviesť nasledujúce. 
Povrch obkladu je možné čistiť iba za použitia prípravkov k tomu určených. Vplyvom 
teplotných zmien pôsobiacich na obklad (teplá a studená voda) a následným vysychaním 
môže dochádzať ku vzniku mikrotrhlín v špárovke obkladu a dlažby. 
Vybavenie: WC misy, umývadlá, sprchové vaničky– pre údržbu platia rovnaké pravidlá 
ako pre obklady. 
Umývadlá a klozety: Pre bezproblémové používanie plastových vnútorných kanalizačných 
odpadov odporúčame nevypúšťať do odpadu vodu s hrubými mechanickými nečistotami, 
prípadne iné tuhé materiály, ktoré môžu spôsobiť upchanie kanalizácie. Zároveň je nutné 
minimálne raz ročne prečistiť umývadlové a drezové sifóny a odstrániť z nich zbytky 
mydiel, vlasov apod. 
Batérie: v objekte sú na tomu určených miestnostiach osadené pákové batérie. Ich 
ovládanie je pomocou páky (vertikálne sa reguluje pri tok vody horizontálne teplota). 
 
Okná 
Na objekte sú osadené plastové sedemkomorové okná s izolačným dvojsklom.  
Čistenie okien a údržba: 
Plastové okna sú veľmi odolným výrobkom proti vplyvom vonkajšieho prostredia. Ich 
údržba je nenáročná a skladá sa z umývania povrchu bežnými saponátmi, mydlovými 
roztokmi a občasného (1x ročne) premazania mechanizmu kovania a tesnení silikónovým 
olejem (v miestach, ktoré sú označené mazacím symbolom priamo na kovaní, či na 




prípravkom udržujúcim jeho vláčnosť a chrániaci jeho povrch pred degradáciou. Na 
umývanie okien či odstraňovaní škvŕn nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá či chemikálie, ani 
prípravky s brusným účinkom! Nebezpečenstvo nevratného poškodenia okien alebo 
tesnenia! 
Počas používania okien sa vyvarujte predovšetkým: 
− Zaťažovaniu krídla v otvorenom stave 
− Vŕtanie otvoru do okna bez predchádzajúcej konzultácie s odborníkom 
− Nešetrnému zatváraniu predovšetkým v zimnom období 
− Pôsobenie otvoreného ohňa/horúcich materiálov na povrch okna 
− Kontaktu povrchu rámu a krídel s materiálmi na báze asfaltu 
Na škody vzniknuté nesprávnym používaním okien a parapetov sa záručné podmienky 
nevzťahujú. V žiadnom prípade na parapet (napr. pri umývaní okien) nestúpajte, ich 
konštrukcia nie je dimenzovaná na vysoké zaťaženie a mohlo by dôjsť k nevratnému 
poškodeniu ako parapetu, tak vnútorných omietok a vonkajšej fasády. 
Dvere 
Vstupné dvere sú z hliníkových profilov. Bežná údržba spočíva vo vizuálnej kontrole stavu 
dverných krídel, kontrole funkčnosti pohybových senzorov apod. V prípade zistenia 
poruchy je nutné kontaktovať kvalifikovaného dodávateľa. V rámci bežnej údržby sa 
okrem čistenia vykoná aj mazanie pojazdu dverných krídel strojným olejem a to najmenej 
1x za 2 mesiace. 
Vnútorné dvere 
Mechanické časti dverných krídel 
Patria k nim dverné závesy(pánty), zámky, kovania, protiplechy a zvláštne príslušenstvo 
ako napr. dverné samouzavierače, elektrické otvárače, u dvojkrídlových dverí radiče 
zavierania apod. 
Obecne platí, že všetky pohybujúce sa časti musia byť pravidelne premazané, aby 
zavieranie dverí a zámkov bolo bez zbytočných rázov a nedochádzalo k predčasnému 
opotrebeniu. 
Doporučené hodnoty termínov údržby uvedených mechanických častí:  
- premazanie strelky a západky zámku 1x ročne 
- premazanie závesu (pánty) 1x ročne 




- kontrola činností samouzavieračov a radičov zavieraní a ich nastavenie 1x za 6 
mesiacov 
Spôsob používania dverných krídel  
- dverné krídla je nutné používať s ohľadom na ich konštrukčné vlastnosti. Jednotlivé 
časti sú dimenzované podľa druhu dverných krídel a nie je možné ich žiadnym 
spôsobom nadmerne zaťažovať. Je naproste neprípustné vkladať zarážky proti 
zavretiu dverných krídel do časti medzi dverné krídlo a zárubňu na strane pántu 
(hrozí deformácia alebo vylomenie dverného závesu), zaistenie dverných krídel 
proti uzatvoreniu zamknutím zástrče v otvorenej polohe (hrozí deformácia zástrče 
zámku a protiplechu na zárubni). 
- u dvojkrídlových dverí (pevné krídlo) je treba uzavierať oboma zástrčmi, 
aby nedochádzalo ku kríženiu dverného krídla alebo dokonca k jeho vylomeniu. 
- rámy, zárubne a výplne s drevenou povrchovou úpravou je možné čistiť vodou 
s bežnými čistiacimi prostriedkami na drevo v koncentrácii určenej výrobcom, 
prípadne pre tento účel vhodnými prípravkami, 
- pri čistení rámu, dverných krídel aj všetkých typov výplní sa nesmie používať 
ostrých predmetov, drôteniek a prípravku, v ktorých je obsiahnutý piesok alebo iné 
pevné častice z dôvodu nebezpečenstva poškodenia povrchovej úpravy výrobku 
- na čistenie skiel sa nesmú používať kyseliny, rozpúšťadlá a iné chemické prípravky, 
ktoré môžu narušiť ochrannú silikónovou vrstvu medzi tabuľo  skla a zasklievacou 
lištou  
Výťah 
Výťah je určený pre zvislú dopravu osôb a nákladu do stanovené c lkové hmotnosti. 
Splňuje požiadavky všetkých bezpečnostných noriem a predpisov platných k dátume 
uvedenia výťahu na trh, využíva moderné prvky k zaisteniu bezpečnosti, vysoké kvality 
jazdy, spoľahlivosti, životnosti a estetického prevedenia. Riadenie výťahu je spravené 
ovládačovými kombináciami v staniciach a v kabíne, výťahovým rozvádzačom, 
ovládacími prvkami, bezpečnostnými spínačmi a elektroinštalaciou. 
Nasledujúci návod podáva informácie o bezpečnom používaní výťahu, jeho základom 
servise a informuje o prípadných núdzových situáciách a postupe pri núdzovom stave. 
Akékoľvek odchýlky od štandardného chovania výťahu v prevádzke, ako aj neobvyklý 





Tento výťah je určený pre dopravu osôb s maximálnou hmotnosťou rovnajúcej sa nosnosti 
výťahu, určenou rýchlosťou za stanovených podmienok. Prípadné preťaž nie bude 
oznámené zvukovou a svetelnou signalizáciou - ďalšia jazda je možná iba po vystúpení 
dostatočného počtu osôb alebo vyložení časti nákladu. V prípade používania výťahu iným 
spôsobom než je uvedené v tomto návode, ako aj v prípade vykonania servisu inou než 
určenou organizáciou dodávateľ výťahu odmieta niesť zodpovednosť za akékoľvek škody 
spôsobené v súvislosti s používaním tohto výťahu. Vykonaním pravidelných revízií 
a prehliadok sa zisťujú riziká prevádzky a zaisťuje sa ich odstránenie. 
 
Základné pravidlá pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku výťahu: 
 
− Výťah môže byť používaný iba pre účely, ktoré sú tu uvedené, je zakázané 
používať ho k iným účelom. 
− Nepreťažujte výťah, dodržujte maximálnu hodnotu zaťaženia uvedenú na štítku v 
kabíne 
− Zaistite náklad alebo batožinu tak, aby neprekážala z tvárajúcim sa dverám ani aby 
ich iným spôsobom poškodila 
− Neťahajte ani netlačte dvere, pokiaľ sú v prevádzke, hrozí poškodenie 
− Neumývajte výťahovú kabínu ani iné diely výťahu vodou. Pokiaľ je treba použite 
k čisteniu vlhkú handru a vodou zasiahnutú plochu vysušte 
− Pokiaľ zistíte počas prevádzky výťahu akékoľvek odchýlky od štandardného 
chovania výťahu v prevádzke, ako aj neobvyklý spôsob prevádzky, výšenú hlučnosť 
alebo nenormálny pohyb je treba okamžite oznámiť servisnej organizácii. 
− Ak niektoré výťahové komponenty nesprávne plnia svoju funkciu ako napr. 
osvetlenie, vetranie, zastavovanie alebo nesprávne fu kcie ovládania je nutné tieto 
skutočnosti okamžite nahlásiť servisnej organizácii 
− Výťah nesmie byť používaný v prípade požiaru budovy (pokiaľ nie je určený ako 
evakuačný alebo požiarny) 
− Osoby ktoré nie sú schopné samostatne obsluhovať výťah tzn. Deti alebo osoby 
s ťažkým telesným postihnutím musia byť s doprovodom inej osoby 
− Pri otváraní či zatváraní dverí sa ich nijako nedotýkajte a kontrlujte či v zóne dverí 




− Pri otvorených dverách sa nesmú strkať ruky ani iné predmety medzi panely 
otvorených dverí ani špárou medzi prahom a kabínou hádzať predmety do šachty  
− Pri vstupe majte dvere pod kontrolou očami a pokiaľ sa začínajú zatvárať prerušte 
nohou rukou alebo iným predmetom paprsok fotobunky aby sa dvere znova otvorili 
− Nie je dovolené akokoľvek zasahovať do výťahu nepovolanou osobou. Pokiaľ 
zistíte že dvere výťahu sa dajú otvoriť ale kabína sa za nimi nenachádza, zabráňte 
použitie výťahu iným osobám a okamžite zavolajte servisnú organizáciu. 
− Výťah je možné používať iba s funkčným osvetlením kabíny. Ak svetlo nefunguje 
je nutné výťah vyradiť z prevádzky a zaistiť jeho opravu 
− Živé zvieratá musia byť pod kontrolou doprovodnej osoby pri vstupe aj výstupe z 
kabíny 
− Nie je dovolené pri jazde sedieť na madlách  
− Nie je dovolené strkať ruky alebo iné predmety do medzistropu kde hrozí úraz 
elektrickým prúdom ako aj do otvorov v ovládači 
− Nie je dovolené používať výťah ak kabína zastaví s väčším rozdielom ako 40mm 
a je nutné ihneď zavolať servis 
− V kabíne neprepravujte alebo nemanipulujte s otvoreným ohňom 
− Pokiaľ je vám nevoľno použite dorozumievacie zariadenie k privolaní pomoci 
− Dopravovaný náklad je nutné rozložiť rovnomerne na podlahu kabíny 
− Preprava tekutín v otvorených nádobách nie je povolená 
Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
V objekte je osadená séria čidiel, zariadení a spínačov napojených na centrálnu ústredňu. 
Tieto zariadenia slúžia k včasnému vyhláseniu poplachu a k varovaniu ostatných ľudí. 
Ústredňa je napojená na telefónnu linku a pri vyhlásení poplachu automaticky privolá 
jednotku HZS (hasičského záchranného zboru) 
Poplach je možné vyhlásiť nasledovne: 
− Stlačením núdzového tlačidla umiestneného v spoločných priestoroch budovy – 
chodby, schodiská atď.  
− Automatickým detektorom požiaru umiestneným v spoločných priestoroch budovy 
pod stropom ktorý reaguje na dym a teplotu z požiaru.  
 
Pri vyhlásení poplachu dôjde k spusteniu výstražných prvkov zaisťujúcich bezpečnú 





− Spustenie výstražných majákov 
− Spustenie sirén 
− Uzavretie požiarnych klapiek 
− Spustenie núdzového odvetrávania 
− Privolanie jednotiek HZS 
 
Pri vyhlásení poplachu nasledujte zelené indikátory vedúce j núdzovému východu a ceste 
von z objektu. 























V mojej diplomovej práci som sa snažil vyriešiť čo najefektívnejší priebeh stavby od 
začiatku zakladania až po odovzdanie stavebníkovi. Počas práce som sa stretol 
s niektorými problémami, na ktoré som musel nájsť riešenie. 
Výsledkom je vypracovanie celej práce spolu s príslušnými prílohami. Z časových plánov 
a rozpočtu THU vyplýva že stavba potrvá od marca do decembra roku 2017 a celkovo 
bude stáť 60 111 836 Kč bez DPH.  Časový plán som spracoval v programe CONTEC 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 
SD – stavebný denník 
PD – projektová dokumentácia 
TP – technologický predpis 
ST - stavbyvedúci 
TDS – technický dozor stavebníka 
M - majster 
B - betonár 
SP – Statik - projektant 
G - geodet 
BOZP – bezpečnosť a ochrana pri práci 
bet. - betónový 
ŽB - železobetónový 
kce - konstrukce 
č. – číslo 
VP – vodovodná prípojka 
el. – elektrický 
OOPP – osobné ochranné pracovné pomôcky 
POZ – prostriedky osobného zaistenia 
Sb. -  Zbierky 
vyhl. – vyhláška 
s.r.o – spoločnosť s ručením obmedzeným 
apod. – podobne 
Id – ulahlosť 
PE – polyetylén 
PP – podzemné podlažie 




ks – kus 
DN – vnútorný priemer 
°C – stupeň celzia 
kW – kiloWatt 
V – volt 
A – ampér 
kVA – kilovoltampér 
t – tona 
Ah – ampérhodina 
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